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1. INTRODUCCIÓN 
Resumen 

El presente informe tiene como objetivo analizar y comparar los métodos de hormigonado, específicamente 

entre el hormigonado manual utilizando mezcladoras de 320 litros (una bolsa de cemento de 50 kg) y 

mezcladoras de 160 litros (media bolsa de cemento de 50 kg), en contraste con el hormigonado de 

premezclado elaborado en plantas industriales (READYMIX) y comparando diferentes tipos de hormigón 

como ser de resistencia 21 MPa, 25 MPa y 28 MPa para el hormigonado de losas con viguetas pretensadas. 

Este estudio se enmarca en la necesidad de optimizar los recursos en proyectos de construcción, asegurando 

tanto la eficiencia operativa como la calidad del producto final. La elección del método adecuado de 

hormigonado es crucial para el éxito de cualquier obra, ya que impacta directamente en el tiempo de 

ejecución, los costos operativos, la calidad del hormigón y, en última instancia, la durabilidad y seguridad 

de la estructura construida. 

El hormigonado manual con mezcladoras de distintas capacidades es una práctica común en proyectos de 

menor escala o en situaciones donde la accesibilidad del camión mixer es limitada. Por otro lado, el uso de 

hormigón premezclado, entregado en camiones mixer, es prevalente en proyectos de mayor envergadura, 

donde la precisión en la mezcla y la homogeneidad del producto son esenciales. Este informe profundiza en 

las particularidades de cada método, evaluando la cantidad de personal requerido, los costos de materiales, 

el equipo necesario y los tiempos de ejecución. Además, se aborda la calidad del hormigón resultante, un 

factor determinante en la decisión del método a emplear. 

El análisis comparativo presentado en este documento se basa en estudios de campo y datos recopilados de 

proyectos reales. Con este enfoque, se busca proporcionar una visión integral y práctica que facilite la toma 

de decisiones informadas en el ámbito de la construcción. Finalmente, se presentan conclusiones y 

recomendaciones basadas en los hallazgos del análisis, orientadas a mejorar la eficiencia y calidad en los 

procesos de hormigonado de hormigón. 

El principal objetivo que tiene la presente comparación es definir el punto de equilibrio donde el 

hormigonado con premezclado empieza a ser más económico que el hormigonado manual y poder demostrar 

a los clientes los beneficios que estos traen por separado. Para ello, se realizó un análisis exhaustivo 

recabando datos a nivel nacional sobre diferentes puntos que influyen directamente en los precios y los 

rendimientos en obra. Los lugares analizados son regiones donde se tiene presencia de venta de hormigón 

premezclado de SOBOCE.SA – ReadyMix. 

En función a los datos recolectados y su procesamiento de los mismos para la determinación de los puntos 

de equilibrio, se procedió a la a la elaboración de rectas de regresión lineal constituidas por puntos que 

relacionan costo de hormigonado – volumen de hormigón. Para este análisis, se partió calculando los costos 

totales que incluyen personal, tiempo empleado, equipos y otros aspectos influyentes de hormigonados que 

van desde los 5 m3 hasta 200 m3 de una losa constituida de viguetas pretensadas. Con el patrón de puntos 

y sus respectivas ecuaciones de regresión lineal para los casos de estudio que son hormigonado con 

premezclado READYMIX SOBOCE.SA, hormigonado manual usando una mezcladora de 320 L (1 bolsa 



de cemento de 50 kg) y hormigonado manual usando una mezcladora de 160 L (1/2 bolsa de cemento de 50 

kg) se calculan lo que son los puntos de equilibro mediante la relación de las ecuaciones de regresión lineal 

encontradas y donde se interceptan entre ellas. 

Abstract 

The purpose of this report is to analyze and compare concrete pouring methods, specifically between manual 

concreting using 320-liter mixers (one 50 kg cement bag) and 160-liter mixers (half a 50 kg cement bag), in 

contrast with premixed concrete produced in industrial plants (READYMIX). This comparison includes 

different types of concrete, such as those with strengths of 21 MPa, 25 MPa, and 28 MPa, for pouring slabs 

with prestressed beams. This study is framed within the need to optimize resources in construction projects, 

ensuring both operational efficiency and the quality of the final product. Choosing the appropriate 

concreting method is crucial for the success of any construction project, as it directly impacts execution 

time, operating costs, concrete quality, and ultimately, the durability and safety of the constructed structure. 

Manual concreting with mixers of various capacities is a common practice in smaller-scale projects or in 

situations where access for a mixer truck is limited. On the other hand, the use of premixed concrete, 

delivered in mixer trucks, is prevalent in larger projects where precision in the mix and product homogeneity 

are essential. This report delves into the particularities of each method, evaluating the required personnel, 

material costs, necessary equipment, and execution times. Additionally, the quality of the resulting concrete 

is addressed, a determining factor in the decision-making process. 

The comparative analysis presented in this document is based on field studies and data collected from real 

projects. This approach aims to provide a comprehensive and practical perspective that facilitates informed 

decision-making in the construction field. Finally, conclusions and recommendations based on the findings 

of the analysis are presented, aimed at improving efficiency and quality in concrete pouring processes. 

The main objective of this comparison is to define the breakeven point where premixed concrete becomes 

more economical than manual concreting and to demonstrate to customers the separate benefits of each 

method. To this end, an exhaustive analysis was carried out, collecting national data on different factors that 

directly influence prices and worksite performance. The regions analyzed are areas where SOBOCE S.A. – 

ReadyMix has a presence in the premixed concrete market. 

Based on the collected data and its processing for determining the breakeven points, regression lines were 

developed, consisting of points that relate the cost of concreting to the volume of concrete. For this analysis, 

total costs were calculated, including personnel, time spent, equipment, and other influential factors for 

concrete pours ranging from 5 m³ to 200 m³ of a slab made up of prestressed beams. With the pattern of 

points and their respective linear regression equations for the case studies, including concreting with 

READYMIX SOBOCE S.A., manual concreting using a 320-liter mixer (1 bag of 50 kg cement), and 

manual concreting using a 160-liter mixer (1/2 bag of 50 kg cement), the breakeven points are calculated 

by relating the linear regression equations and determining where they intersect. 

2. ANÁLISIS DE HORMIGONADO MANUAL  
El hormigonado manual con mezcladoras de 320 litros (una bolsa de cemento de 50 kg) y mezcladoras de 

160 litros (media bolsa de cemento de 50 kg) es una técnica tradicional utilizada en diversas aplicaciones 

de construcción. Este método requiere una planificación meticulosa en cuanto a la cantidad de personal 

necesario, los materiales y los costos asociados, particularmente en el contexto boliviano. A continuación 

se detalla las consideraciones y datos recabados a nivel nacional referente a los costos de material, personal 

y equipos necesarios para llevar a cabo dicha actividad. 

2.1 Costo de Materiales: En Bolivia, el costo de los materiales como el cemento, la arena y la grava 

varía según la región y la accesibilidad. Además cabe recalcar que los materiales empleados para la 



elaboración de diferentes tipos de hormigones varían en función a la resistencia objetivo por la 

dosificación empleada para cada uno. 

 

➢ Hormigón H21 

                     TABLA 1 – Precios de materiales para un hormigón H21 (Hormigonado Manual) 

  

➢ Hormigón H25 

TABLA 2 – Precios de materiales para un hormigón H25 (Hormigonado Manual) 

 

➢ Hormigón H28 

TABLA 3 – Precios de materiales para un hormigón H28 (Hormigonado Manual) 

 

2.2 Precio de Mano de Obra: En el presente estudio, se han analizado los diferentes precios de la 

mano de obra necesaria para los hormigonados manuales en diversas regiones de Bolivia. La siguiente 

tabla N°4 presenta estos datos, que fueron recolectados a partir de estudios de campo y fuentes locales, 

reflejando las variaciones regionales en los costos de mano de obra. Este análisis es crucial para 

comprender la viabilidad económica del hormigonado manual en distintas áreas del país y para 

comparar con el costo del hormigonado con premezclado ReadyMix. 

TABLA 4 – Precios de Mano de Obra a Nivel Nacional (Bolivia) 

 

2.3 Personal Necesario: Para el cálculo del personal necesario para un frente de trabajo, se elaboró un 

análisis de tiempos y requerimientos para poder encontrar un tiempo adecuado que cumpla con los 

requerimientos de la obra y el continuo avance de la misma respecto a la colocación del hormigón para 

el hormigonado de losas.  

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD RENDIMIENTO
P.U.                             

TARIJA (Bs)

P.U.                    

LA PAZ (Bs)

P.U.      

COCHABAMBA (Bs)

P.U.                       

SANTA CRUZ (Bs)

P.U.                       

ORURO (Bs)

1 ARENA FINA m3                         0.58                69.97                 65.60 75.80                    75.80                   58.31                   

2 GRAVA CLASIFICADA m3                         0.87               104.96                 98.40 104.96                   174.93                 120.70                 

3 CEMENTO IP-40 Kg                     350.00               360.50               343.00 343.00                   357.00                 350.00                 

4 AGUA Lts                     157.50                  0.63                   0.63 0.63                      0.63                     0.63                     

              536.06               507.63                    524.39                  608.36                  529.64 TOTAL (Bs/m3):

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD RENDIMIENTO
P.U.                             

TARIJA (Bs)

P.U.                      

LA PAZ (Bs)

P.U.      

COCHABAMBA (Bs)

P.U.                       

SANTA CRUZ (Bs)

P.U.                       

ORURO (Bs)

1 ARENA FINA m3                         0.56                67.17                 62.97 72.77                    72.77                   55.98                   

2 GRAVA CLASIFICADA m3                         0.84               100.76                 94.46 100.76                   167.93                 115.87                 

3 CEMENTO IP-40 Kg                     380.00               391.40               372.40 372.40                   387.60                 380.00                 

4 AGUA Lts                     171.00                  0.68                   0.68 0.68                      0.68                     0.68                     

              560.02               530.52                    546.61                  628.99                  552.54 TOTAL (Bs/m3):

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD RENDIMIENTO
P.U.                             

TARIJA (Bs)

P.U.                      

LA PAZ (Bs)

P.U.      

COCHABAMBA (Bs)

P.U.                       

SANTA CRUZ (Bs)

P.U.                       

ORURO (Bs)

1 ARENA FINA m3                         0.55                66.47                 62.32 72.01                    72.01                   55.39                   

2 GRAVA CLASIFICADA m3                         0.83                99.71                 93.48 99.71                    166.18                 114.67                 

3 CEMENTO IP-40 Kg                     400.00               412.00               392.00 392.00                   408.00                 400.00                 

4 AGUA Lts                     180.00                  0.72                   0.72 0.72                      0.72                     0.72                     

              578.90               548.52                    564.44                  646.92                  570.78 TOTAL (Bs/m3):

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIJA LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO

1 AYUDANTE (PALEAR) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

2 AYUDANTE (GRAVA) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

3 AYUDANTE (CEMENTO) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

4 AYUDANTE (ARENA) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

5 AYUDANTE (MEZCLADORA) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

6 AYUDANTE (GUINCHE) hr       20.00 22.50      21.00                  22.50                22.50      

7 AYUDANTE (CARRETILLA) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

8 AYUDANTE (VIBRADORA) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

9 ALBAÑIL (REGLEAR) hr       20.00 22.50      21.00                  22.50                22.50      

10 ALBAÑIL (FROTACHADO) hr       20.00 22.50      21.00                  22.50                22.50      



▪ Personal necesario para un frente de trabajo usando una mezcladora de 320 litros (1 Bolsa 

de cemento de 50 kg) 

Para el presente análisis, con un equipo de mezclado de 320 litros, se llegó a determinar el tiempo ideal y 

la cantidad de personal necesario para optimizar el proceso de hormigonado manual de hormigón. Producto 

del análisis se llegó a las conclusiones de que 14 personas que conforman una cuadrilla son suficientes y 

pueden abarcar todos los trabajos necesarios de elaboración y colocado del hormigón en un periodo de 5 

min por vachada llegando a un rendimiento aproximado de 1.73 m3/hr de hormigón colocado en losa. En 

la Tabla N°5 se especifica la cantidad de personal mínimo necesario para llevar a cabo un hormigonado 

manual usando una mezcladora de 320 L. 

TABLA 5 – Personal Necesario (Hormigonado Manual mezcladora 320 litros 1 Bolsa 

de Cemento 50 kg) 

 

 

▪ Personal necesario para un frente de trabajo usando una mezcladora de 160 litros (1/2 Bolsa) 

Para el presente análisis, con un equipo de mezclado de 160 litros, se llegó a determinar el tiempo ideal 

y la cantidad de personal necesario para optimizar el proceso de hormigonado manual de hormigón. 

Producto del análisis se llegó a las conclusiones de que 14 personas que conforman una cuadrilla son 

suficientes y pueden abarcar todos los trabajos necesarios de elaboración y colocado del hormigón en 

un periodo de 3.3 min por vachada llegando a un rendimiento aproximado de 1.30 m3/hr de hormigón 

colocado en losa. En la Tabla N°6 se especifica la cantidad de personal mínimo necesario para llevar 

a cabo un hormigonado manual usando una mezcladora de 160 L. 

TABLA 6 – Personal Necesario (Hormigonado Manual mezcladora 160 litros 1/2 

Bolsa Cemento 50 kg) 

 

No ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD
UNIDAD TIEMPO

TIEMPO 

PARCIAL

1 MEZCLADO Ayudante (Palear) seg      25.00 

2 MEZCLADO Ayudante (Palear) seg      25.00 

3 MEZCLADO Ayudante (Grava) seg      25.00 

4 MEZCLADO Ayudante (Cemento) seg      25.00 

5 MEZCLADO Ayudante (Arena) seg      25.00 

6 MEZCLADO Ayudante (Mezcladora) seg      90.00 

7 MEZCLADO Ayudante (Guinche) seg      25.00 

8 MEZCLADO Ayudante (Carretilla) seg      25.00 

9 MEZCLADO Ayudante (Carretilla) seg      25.00 

10 COLOCADO Ayudante (Palear) seg      25.00 

11 COLOCADO Ayudante (Vibradora) seg      30.00 

12 COLOCADO Albañil (Reglear) seg      40.00 

13 COLOCADO Albañil (Reglear) seg      40.00 

14 COLOCADO Albañil (Fortachado) seg      70.00 

           290.00 

           205.00 

RENDIMIENTO FINAL Min             5.01 

RENDIMIENTO Hr             0.08 

VOLUMEN 1 BOLSA M3             0.14 

RENDIMIENTO FINAL HR/M3             0.58 

RENDIMIENTO FINAL M3/HR             1.71 

No ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD
UNIDAD TIEMPO

TIEMPO 

PARCIAL

1 MEZCLADO Ayudante (Palear) seg              12.50 

2 MEZCLADO Ayudante (Palear) seg              12.50 

3 MEZCLADO Ayudante (Grava) seg              12.50 

4 MEZCLADO Ayudante (Cemento) seg              12.50 

5 MEZCLADO Ayudante (Arena) seg              12.50 

6 MEZCLADO Ayudante (Mezcladora) seg              90.00 

7 MEZCLADO Ayudante (Guinche) seg              12.50 

8 MEZCLADO Ayudante (Carretilla) seg              12.50 

9 MEZCLADO Ayudante (Carretilla) seg              12.50 

10 COLOCADO Ayudante (Palear) seg              12.50 

11 COLOCADO Ayudante (Vibradora) seg              15.00 

12 COLOCADO Albañil (Reglear) seg              20.00 

13 COLOCADO Albañil (Reglear) seg              20.00 

14 COLOCADO Albañil (Fortachado) seg              35.00 

           190.00 

           102.50 



 

2.4 Herramientas y equipos: A continuación en la siguiente tabla N° 7 se especifican los costos 

horarios de los equipos implementados comúnmente para llevar a cabo un hormigonado manual. En este 

análisis como anteriormente se venía mencionando se emplean mezcladoras de 320 L de capacidad la cual 

es ideal para elaborar volúmenes de hormigón correspondiente a una bolsa de 50 kg de cemento y por otro 

lado está la mezcladora de 160 L, la cual produce un volumen de hormigón correspondiente a media bolsa 

de 50 kg de cemento, este último equipo se introdujo al análisis ya que mayormente es el más utilizado en 

la regional de La Paz (Ciudad de La Paz y el Alto). 

TABLA 7 – Costos Horarios De Equipos Necesarios Para Un Hormigonado Manual 

 

3. ANÁLISIS DE HORMIGONADO CON PREMEZCLADO 

READYMIX 

El hormigonado con hormigón premezclado se caracteriza por la entrega del producto ya preparado y listo 

para su uso, lo que simplifica considerablemente el proceso de hormigonado. En Bolivia, este método tiene 

consideraciones específicas por lo cual para el presente estudio se analizaron los siguientes aspectos para 

poder comparar este tipo de hormigonado con el hormigonado manual. 

3.1 Control De Calidad 
El procedimiento de elaboración del hormigón premezclado es un proceso complejo y controlado que 

garantiza la calidad y consistencia del producto final. A continuación, se detalla el proceso, incluyendo los 

controles de calidad de las materias primas, los procesos involucrados, la liberación del producto y las 

certificaciones pertinentes. 

3.1.1 Selección y Control de Calidad de Materias Primas 

Cemento: Se selecciona de proveedores certificados y se verifica su cumplimiento con normas como la 

normativa boliviana NB 011 (para cemento portland). Se realizan pruebas de finura, consistencia normal, 

tiempo de fraguado y resistencia a la compresión. 

Agregados: Los agregados gruesos y finos deben cumplir con las especificaciones de normas como ASTM 

C33. Se realizan pruebas de granulometría, contenido de humedad, absorción, peso específico y resistencia 

al desgaste (prueba de Los Ángeles). 

Aditivos: Se seleccionan según la necesidad específica del proyecto (por ejemplo, reductores de agua, 

retardantes, acelerantes). Se verifican su compatibilidad con el cemento y su eficacia mediante pruebas de 

dosificación y rendimiento. 

Agua: Debe ser potable y libre de impurezas que puedan afectar la calidad del hormigón. Se realizan pruebas 

de pH, contenido de clORUROs y sulfatos. 

3.1.2 Proceso de Mezclado 

RENDIMIENTO FINAL Min             3.30 

RENDIMIENTO Hr             0.05 

VOLUMEN 1/2 BOLSA M3             0.07 

RENDIMIENTO FINAL HR/M3             0.77 

RENDIMIENTO FINAL M3/HR             1.30 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD TARIJA LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO

1 VIBRADORA Hr         8.75 8.75        15.63                  15.63                15.63      

2 MEZCLADORA Hr       15.00 15.00      20.00                  18.75                20.00      

3 GUINCHE Hr       18.75 18.75      20.00                  18.75                20.00      



Dosificación: La dosificación de los materiales se realiza de acuerdo con la mezcla de diseño, que es 

específica para cada proyecto. Se emplean sistemas automatizados para garantizar la precisión y 

consistencia. 

Mezclado: Los materiales dosificados se introducen en la planta mezcladora. Existen dos tipos principales 

de plantas: 

Plantas de mezclado: Donde el hormigón se mezcla en una planta fija y luego se transporta al sitio de 

construcción mediante el uso de los camiones mixers. 

El tiempo de mezclado es crítico y debe seguirse estrictamente para asegurar una mezcla homogénea. 

3.1.3 Controles de Calidad durante el Proceso 

Ensayos de Trabajabilidad: Se realizan pruebas de asentamiento (slump test) para verificar la 

trabajabilidad del hormigón, según ASTM C143. 

Pruebas de Resistencia: Se preparan cilindros de prueba que se curan y se ensayan a compresión a 7 y 28 

días, conforme a la ASTM C39. 

Control de Temperatura: La temperatura del hormigón fresco se controla para garantizar que no supere 

los límites especificados, especialmente en climas extremos. 

3.1.4 Liberación del Producto 

Antes de liberar el hormigón premezclado para su entrega, se verifican todos los parámetros críticos de 

calidad: 

✓ Conformidad con el diseño de la mezcla. 

✓ Resultados de las pruebas de asentamiento y resistencia. 

✓ Temperatura del hormigón fresco. 

Solo después de que todos estos controles de calidad sean aprobados, el hormigón se libera para su transporte 

al sitio de construcción. 

3.1.5 Certificaciones 

Las plantas de hormigón premezclado deben cumplir con varias certificaciones y estándares para asegurar 

la calidad del producto final: 

ISO 9001: Certificación de gestión de calidad. 

ISO 14001: Certificación de gestión ambiental. 

ISO 45001: Certificación de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Certificación de productos: Cumplimiento con normativas específicas como NB 604 (norma boliviana) 

ASTM y ACI (American Concrete Institute). 

Estas certificaciones aseguran que la planta sigue procedimientos estandarizados y se somete a auditorías 

regulares para mantener la calidad y seguridad de sus productos. 

3.2 Precio de Mano de Obra: La siguiente tabla N° 8 presenta datos de costos horarios de mano de 

obra necesaria para el colocado hormigón premezclado, datos extraídos de la tabla 4.  

TABLA 8 – Precios de Mano de Obra a Nivel Nacional  



  

3.3 Costo de Materiales: Se ha recolectado los precios de listas de los hormigones que ofrece 

READYMIX SOBOCE.SA en diferentes regiones del país, cabe recalcar que el precio se maneja por metro 

cubico de hormigón (m3). Este costo incluye la mezcla, transporte, entrega, bombeo del hormigón listo para 

usar e incluye el pago de impuestos según ley 2492 referente al código tributario establecido por ley 

nacional. En la siguiente tabla N°9 se recolectan precios de hormigón premezclado bombeado para cada 

regional analizada. 

Nomenclatura 

H21: Hormigón cuya resistencia característica es 21 MPa a los 28 días. 

H25: Hormigón cuya resistencia característica es 25 MPa a los 28 días 

H28: Hormigón cuya resistencia característica es 28 MPa a los 28 días 

  TABLA 9 – Precios De Hormigón De READYMIX SOBOCE.SA En Diferentes Regiones A Nivel Nacional 

 
 

Nota: Los precios mostrados anteriormente se incluyen el costo de bombeo del hormigón (50 bs/m3). 

 

3.4 Personal Necesario: El número de personal necesario se ajustó a la cantidad de actividades 

necesarias mínimas para el colocado del hormigón. Inicialmente se necesitan la siguiente cantidad de 

personal para el colocado de 0.14 m3, volumen resultante del uso de una bolsa de cemento de 50 kg. Este 

dato se usa para una comparación en tema de análisis de rendimientos más adelante respecto al 

hormigonado manual con mezcladoras de 320 L (1 Bolsa) y 160 L (1/2 Bolsa).  

 

TABLA 10 – Personal Necesario (Hormigonado Con Hormigón Premezclado) 

 
 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD
TARIJA 

(Bs)

LA PAZ 

(Bs)

COCHABAMBA 

(Bs)

SANTA CRUZ 

(Bs)

ORURO 

(Bs)

1 AYUDANTE (PALEAR) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

2 AYUDANTE (GRAVA) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

3 AYUDANTE (CEMENTO) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

4 AYUDANTE (ARENA) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

5 AYUDANTE (MEZCLADORA) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

6 AYUDANTE (GUINCHE) hr       20.00 22.50      21.00                  22.50                22.50      

7 AYUDANTE (CARRETILLA) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

8 AYUDANTE (VIBRADORA) hr       15.00 15.00      16.00                  15.00                15.00      

9 ALBAÑIL (REGLEAR) hr       20.00 22.50      21.00                  22.50                22.50      

10 ALBAÑIL (FROTACHADO) hr       20.00 22.50      21.00                  22.50                22.50      

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD
TARIJA 

(Bs)

LA PAZ 

(Bs)

COCHABAMBA 

(Bs)

SANTA CRUZ 

(Bs)

ORURO 

(Bs)

1 H21 m3     661.00 729.00    645.00              636.00           690.00    

2 H25 m3     717.00 791.00    698.00              691.00           850.00    

3 H28 m3     725.00 824.00    718.00              718.00           890.00    

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD INICIO FIN DIFERENCIA

1 COLOCADO Ayudante (Palear) Seg                -                10.00                        10.00 

2 COLOCADO Ayudante (Vibradora) Seg             5.00              15.00                        10.00 

3 COLOCADO Albañil (Reglear) Seg             7.50              22.50                        15.00 

4 COLOCADO Albañil (Reglear) Seg             7.50              22.50                        15.00 

5 COLOCADO Albañil (Fortachado) Seg           11.25              32.25                        21.00 



 
Además, la cantidad de personal necesario extra para el hormigonado de hormigón premezclado cuando el 

volumen supera los 20 m3 se establece en la siguiente Tabla N° 11, esto es debido a que el personal 

establecido en la Tabla N° 10 no abastece a cubrir las actividades necesarias para el correcto colocado 

debido a que el bombeo de hormigón premezclado sobrepasa la capacidad de colocado del personal inicial 

por lo cual se necesita un segundo frente de trabajo que colabore en las actividades de colocado. 

 

TABLA 11 – Personal Necesario Extra (Volúmenes superiores a 20 m3) 

 

 

3.5 Herramientas y Equipos: A continuación en la siguiente tabla se especifican los costos horarios 

de los equipos implementados comúnmente para llevar a cabo un hormigonado con hormigón premezclado, 

que en este caso solo se necesita una o varias vibradoras dependiendo del volumen para el correcto 

acomodo del producto. 

TABLA 12 – Costos horarios de equipos necesarios para un hormigonado de premezclado

 
 

4. COMPARATIVAS 

El análisis del punto de intersección se centra en identificar el volumen de hormigón a partir del cual es más 

económico utilizar hormigón premezclado ReadyMix en comparación con el hormigonado manual, 

utilizando mezcladoras de 320 L (1 bolsa de cemento de 50 kg) y 160 L (1/2 bolsa de cemento de 50 kg). 

Este análisis es crucial para determinar la opción más eficiente y rentable en función del volumen requerido 

y las condiciones específicas de la región evaluada. 

4.1 CÁLCULO DEL PUNTO DE INTERSECCIÓN 

Para determinar el punto de equilibrio, primero se deben considerar los costos asociados a cada método. El 

hormigón premezclado ReadyMix incluye costos por metro cúbico, que abarcan tanto el material como el 

transporte y la descarga. Adicionalmente, hay un costo de mano de obra para la supervisión y colocación 

del hormigón premezclado y manejo de los equipos necesarios. 

Por otro lado, el Hormigonado manual con mezcladoras de 320 y 160 L implica costos de materiales, mano 

de obra para la mezcla y colocación, y el alquiler o adquisición de las mezcladoras. La eficiencia de cada 

método varía dependiendo del volumen de hormigón requerido. 

El punto de equilibrio se alcanza cuando el costo total del hormigonado con premezclado ReadyMix se 

iguala al costo del Hormigonado manual. Este punto de equilibrio es crucial, ya que se determina el volumen 

de hormigón a partir del cual se recomienda cambiar de un método a otro para optimizar costos. Por ejemplo, 

en regiones urbanas con fácil acceso a plantas de hormigón premezclado, el punto de equilibrio puede ser 

menor debido a menores costos de transporte y mayor eficiencia en la descarga. En áreas rurales, donde el 

transporte es más costoso y las mezcladoras manuales son más accesibles, el punto de equilibrio puede ser 

mayor. 

RENDIMIENTO Min             0.54 

RENDIMIENTO Hr             0.01 

VOLUMEN 1 BOLSA M3             0.14 

RENDIMIENTO FINAL HR/M3             0.06 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

1 COLOCADO ALBAÑIL 1 (REGLEAR)

2 COLOCADO ALBAÑIL 2 (REGLEAR)

3 COLOCADO ALBAÑIL 3 (FROTACHADO)

DESCRIPCIÓN UNIDAD
TARIJA 

(Bs)

LA PAZ 

(Bs)

COCHABAMBA 

(Bs)

SANTA CRUZ 

(Bs)

ORURO 

(Bs)

VIBRADORA Hr         8.75 8.75        15.63                  15.63                15.63      



La elaboración de una gráfica de regresión lineal en la comparativa entre el precio del volumen de hormigón 

y el volumen a hormigonar implica un proceso donde se recopilan datos de distintas cantidades de hormigón 

y sus correspondientes precios. Estos datos se representan en un gráfico, donde el eje X (abscisa) muestra 

el volumen a hormigonar, mientras que el eje Y (ordenada) refleja el precio del volumen de hormigón. A 

partir de esta representación, se aplica un análisis estadístico, como el método de mínimos cuadrados, para 

calcular la línea de regresión que mejor se ajusta a los puntos, permitiendo así identificar la relación lineal 

entre ambos factores y diferentes rectas para los distintos metodos de hormigonado ya mencionado. 

En general, el análisis revela que para volúmenes pequeños, el Hormigonado manual suele ser más 

económico debido a los menores costos iniciales. Sin embargo, a medida que el volumen de hormigón 

requerido aumenta, el hormigón premezclado ReadyMix se vuelve más rentable debido a la reducción de 

costos de mano de obra y el aumento en la eficiencia del proceso de colocación. 

Al comparar ambos métodos, se deben considerar varios factores clave como ser el tiempo, el costo y el 

personal necesario para llevar a cabo actividades del hormigonado ya sea de forma manual como empleando 

hormigón premezclado. 

A continuación se presenta una tabla resumen con los puntos de equilibrio para el hormigonado de una losa 

con viguetas pretensadas, indicando a partir de qué volumen de hormigón es conveniente utilizar hormigón 

premezclado ReadyMix. Esta decisión también está influenciada por la resistencia a compresión del 

hormigón requerida en el proyecto de construcción. 

Cabe recalcar que los presentes valores son el producto de un profundo análisis comparativo entre variables 

ya previamente mencionadas de tiempo, costo y personal necesario. Los cálculos comparativos realizados 

pueden ser encontrados en la sección de Cálculos ubicada en la sección de Anexos. 

TABLA 13 – Puntos de Equilibrio entre Hormigonado Manual y con Premezclado ReadyMix

 



Como se puede observar en la Tabla N° 13 los valores fluctúan de diferente manera en función a la región 

analizada y al tipo de hormigón empleado en función a su resistencia a la compresión. Los valores representados 

por un guion indica que el hormigonado con premezclado ReadyMix es más económico en cualquier volumen 

a comparación de hormigonar de forma manual tanto para una mezcladora de 320 L (1 bolsa de cemento de 50 

kg) y 160 L (1/2 bolsa de cemento de 50 kg), esto se debe a que las rectas de regresión de los métodos se 

intersectan en esos valores, llegando a presentar los mismos costos y a partir del cual ya el método de 

premezclado se diferencia en optimización de tiempo, recursos y personal. Los gráficos de puntos de equilibrio 

pueden ser encontrados a continuación y donde se detalla cada análisis por separado. 

TABLA 14 – Ecuaciones Lineales de los Puntos de Equilibrio entre Hormigonado Manual y con 

Premezclado ReadyMix 

 

HORMIGONADO USANDO MEZCLADORA DE 320 L (1 BOLSA DE 

CEMENTO DE 50 KG)

HORMIGONADO USANDO MEZCLADORA DE 160 L (1/2 BOLSA DE 

CEMENTO DE 50 KG)

HOMRIGONADO CON PREMEZCLADO READYMIX

HORMIGONADO USANDO MEZCLADORA DE 320 L (1 BOLSA DE 

CEMENTO DE 50 KG)

HORMIGONADO USANDO MEZCLADORA DE 160 L (1/2 BOLSA DE 

CEMENTO DE 50 KG)

HOMRIGONADO CON PREMEZCLADO READYMIX

HORMIGONADO USANDO MEZCLADORA DE 320 L (1 BOLSA DE 

CEMENTO DE 50 KG)

HORMIGONADO USANDO MEZCLADORA DE 160 L (1/2 BOLSA DE 

CEMENTO DE 50 KG)

HOMRIGONADO CON PREMEZCLADO READYMIX

HORMIGONADO USANDO MEZCLADORA DE 320 L (1 BOLSA DE 

CEMENTO DE 50 KG)

HORMIGONADO USANDO MEZCLADORA DE 160 L (1/2 BOLSA DE 

CEMENTO DE 50 KG)

HOMRIGONADO CON PREMEZCLADO READYMIX

HORMIGONADO USANDO MEZCLADORA DE 320 L (1 BOLSA DE 

CEMENTO DE 50 KG)

HORMIGONADO USANDO MEZCLADORA DE 160 L (1/2 BOLSA DE 

CEMENTO DE 50 KG)

HOMRIGONADO CON PREMEZCLADO READYMIX

SANTA CRUZ

TARIJA

Y= 704.54x + 1482.4 Y= 744.6x + 1482.4

Y= 702.82x + 1502.9

Y= 757.31x + 1524.4

Y= 703.56x + 1260

Y= 727.88x + 1397.9

Y= 780.42x + 1410.4 Y= 799.31x + 1410.4

Y= 669.99x + 1160 Y= 725.99x +1160 Y= 733.99x + 1160

Y=756.46x + 1410.4

Y= 649.56x + 1260 Y= 704.56x +1260 Y= 731.56x + 1260

Y= 703.93x + 1397.9 Y= 746.77x + 1397.9

Y= 780x + 1502.9 Y= 800.7x + 1502.9 Y= 818.63x + 1502.9

Y= 834.11x + 1501.4 Y= 854.73x + 1501.4 Y= 872.66x + 1501.4

Y= 798.45x + 1524.4Y= 780.2x + 1524.4

Y=  903.56x + 1260Y= 863.56 + 1260 

Y= 738.46x + 1260 Y = 800.46x + 1260 Y= 833.46x + 1260

Y= 743.96x + 1502.9Y= 725.71x + 1502.9

ORURO

Y= 677.15x + 1470.7

Y= 753.38x + 1482.1

Y= 718.05x + 1470.7

Y= 730.49x + 1482.1

Y= 700.04x + 1470.7

Y= 771.38x + 1482.1

COCHABAMBA

LA PAZ

Y= 761.13x + 1504

Y= 658.28x + 1224

Y= 726.77x + 1482.4

Y= 783.35x+1504

Y= 711.28x + 1124

Y= 801.18x + 1504

y= 731.28x + 1228

ECUACIONES DE REGRESIÓN LINEAL (PUNTOS DE EQUILIBRIO)

REGIÓN
H21 H25 H28

ECUACIONES DE REGRESIÓN LINEAL 



En la tabla N° 14 se presenta las ecuaciones de regresión lineal encontradas luego de haber concluido el calculo 

de los costos generlaes que incluyen personal,costo de producción de material y tiempo empleado para cada 

tipo de homrigonado en diferentes regiones de Bolivia para distintos tipos de hormigones, es necesario hacer 

conocer que los coeficientes de correlación (R2) son muy cercanos a 1 debido a la gran linealidad de incremento 

de los costos.  

➢ LA PAZ 

 

▪ PUNTO DE EQUILIBRIO (H21) (H25) (H28) 

 

TABLA 15 – Puntos de Equilibrio entre Hormigonado Manual y con premezclado 

READYMIX (La Paz) 

 

En la Tabla 15 en el caso del análisis en La Paz, el hormigonado con premezclado ReadyMix es menos 

económico a comparación de los hormigonados manuales a partir de los volúmenes que se analizaran por 

separado en los siguientes puntos que están en función al tipo de hormigón que se empleara. 

• H21 

         Fig. 1– Gráfica De Punto De Equilibrio Regional La Paz Para Un Hormigón H21 

 

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs)

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs)

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs)

LA PAZ

 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE HORMIGÓN 

PREMEZCLADO Y HORMIGONADO MANUAL 

320 L 

27.9 21,844.8        4.7 5036.8 3.6 4242.1

 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE HORMIGÓN 

PREMEZCLADO Y HORMIGONADO MANUAL 

160 L 

3.4 3,798.5          2.1 2940.0 1.8 2781.9

H21 H28

PUNTO DE EQUILIBRIO (M3;Bs)

REGIÓN

H25



En la gráfica N°1 analizando en el punto de equilibrio de la regional de La Paz, se puede observar 

que para la elaboración de un hormigón H21 es conveniente emplear un hormigonado manual con 

una mezcladora de 320 L a partir de los 3 metros cúbicos de hormigón y ascendiendo a un costo 

de Bs 3,799.00. Este resultado esta influenciado por los costos de hormigón premezclado un poco 

altos en la regional a comparación de las otras.  

Por otro lado lo mismo sucede cuando se emplea un Hormigonado manual con una mezcladora de 

160 L, A partir de los 28 metros cúbicos y un costo asociado de Bs 21,845.00 aproximadamente 

se debería recomendar usar un hormigonado manual que el premezclado. Este fenómeno como se 

decía anteriormente esta influenciado uno, por los precios del premezclado Readymix el cual a la 

vez a pesar de que es alto incluye grandes costos de despliegue logístico hacia los proyectos de 

construcción distribuidos a lo largo de la gran área accidentada de la región.  

A pesar de que las diferencias en porcentajes de un precio comparando métodos de hormigonado 

no son tan grandes en términos numéricos los Hormigonados manuales son superiores solo en 

costo, ahora evaluando en tema de tiempo, calidad y uso de personal se encuentran muy por debajo 

de lo que se necesitaría empleando un hormigonado con premezclado ReadyMix. 

• H25 

Fig. 2– Gráfica De Punto De Equilibrio Regional La Paz Para Un Hormigón H25 

 

En la Gráfica N°2 se puede apreciar el mismo fenómeno presentado en la anterior Gráfica donde 

el hormigonado con premezclado Readymix es más costoso que el hormigonado manual con una 

mezcladora de 320 L cuyo punto de equilibrio se encuentra en 2 m3 y un costo aproximado de 

2940. Por otro lado se repite lo mismo con el hormigonado manual con mezcladora de 160 L 

donde el punto de equilibrio se encuentra en 5 metros cúbicos y un costo de Bs 5,037.00. 



• H28 

Fig. 3– Gráfica De Punto De Equilibrio Regional La Paz H28 

 

En la gráfica N°3 se puede analizar que el hormigonado con mezcladora de 320 L posee un punto 

de equilibrio a comparación del premezclado ubicado en 4 metros cúbicos y un costo de Bs 

4,242.00. En este punto el hormigonado manual usando una mezcladora de 320 L (1 bolsa de 

cemento de 50 kg) es más conveniente en uso del premezclado Readymix. 

Finalmente comparando con un hormigonado con una mezcladora de 160 L el hormigonado con 

premezclado ReadyMix es más económico en todos los volúmenes posibles a vaciar para una losa 

con viguetas pretensadas.  

Analizando generalmente en el comportamiento de esta comparativa en la regional de La Paz se 

pudo detectar que los hormigonados manuales son un poco más económicos que el uso del 

premezclado ReadyMix. Ahora bien aunque en precio es más factible usarlos ya que brindan un 

mínimo margen de diferencia, este ahorro se pierde debido al gran despliegue logístico que se 

debe realizar para conseguir equipos, personal y lo que más limitado que tiene esta región que es 

el espacio donde uno pueda almacenar materiales y equipos.  

Por lo cual al final el constructor empleando los metodos manuales necesitaría mayor espacio de 

almacenamiento, el cual en la mayoría de las veces no tiene y emplear mucho más tiempo en el 

hormigonado de su elemento, tiempo valioso que se puede emplear en la ejecución de otras tareas. 

➢ SANTA CRUZ 

 

▪ PUNTOS DE EQUILIBRIO (H21) (H25) (H28) 



TABLA 16 – Puntos de Equilibrio entre Hormigonado Manual y con premezclado Readymix 

(SANTACRUZ) 

 

Como se puede observar en la Tabla 16 en el caso de Santa Cruz el hormigonado con premezclado ReadyMix 

es más económico en cualquier volumen para la construcción de una losa con viguetas pretensadas, Cabe 

recalcar que este costo engloba ahorros en tiempo, personal y materiales. Por lo cual se recomienda el uso de 

premezclado ReadyMix para cualquier volumen a hormigonar para el citado elemento.  

➢ COCHABAMBA 

 

▪ PUNTOS DE EQUILIBRIO (H21) (H25) (H28) 

TABLA 17 – Puntos de Equilibrio entre Hormigonado Manual y con premezclado ReadyMix 

(COCHABAMBA) 

 

En la Tabla 17 en el caso del análisis de COCHABAMBA el hormigonado con premezclado ReadyMix es más 

económico en cualquier volumen para la construcción de una losa con viguetas pretensadas, Cabe recalcar que 

este costo engloba ahorros en tiempo, personal y materiales. Por lo cual se recomienda el uso de premezclado 

ReadyMix para cualquier volumen a hormigonar para el citado elemento. 

➢ TARIJA 

 

▪ PUNTO DE EQUILIBRIO (H21) (H25) (H28) 

TABLA 18 – Puntos de Equilibrio entre Hormigonado Manual y con premezclado Readymix 

(TARIJA) 

 

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs)

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs) VOLUMEN (M3) PRECIO (Bs)

SANTA CRUZ

 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE HORMIGÓN 

PREMEZCLADO Y HORMIGONADO MANUAL 320 L 
- - - - - -

 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE HORMIGÓN 

PREMEZCLADO Y HORMIGONADO MANUAL 160 L 
- - - - - -

H21 H28

PUNTO DE EQUILIBRIO (M3;Bs)

REGIÓN

H25

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs)

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs) VOLUMEN (M3) PRECIO (Bs)

COCHABAMBA

 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE HORMIGÓN 

PREMEZCLADO Y HORMIGONADO MANUAL 320 L 
- - - - - -

 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE HORMIGÓN 

PREMEZCLADO Y HORMIGONADO MANUAL 160 L 
- - - - - -

H21 H28

PUNTO DE EQUILIBRIO (M3;Bs)

REGIÓN

H25

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs)

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs) VOLUMEN (M3) PRECIO (Bs)

TARIJA

 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE HORMIGÓN 

PREMEZCLADO Y HORMIGONADO MANUAL 320 L 
- - - - - -

 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE HORMIGÓN 

PREMEZCLADO Y HORMIGONADO MANUAL 160 L 
- - - - - -

H21 H28

PUNTO DE EQUILIBRIO (M3;Bs)

REGIÓN

H25



En la Tabla 18 en el caso del análisis en TARIJA, el hormigonado con premezclado ReadyMix es más 

económico en cualquier volumen para la construcción de una losa con viguetas pretensadas, Cabe recalcar que 

este costo engloba ahorros en tiempo, personal y materiales. Por lo cual se recomienda el uso de premezclado 

ReadyMix para cualquier volumen a hormigonar para el citado elemento. Analizando particularmente el 

presente caso el factor determinante en este comportamiento en la región se debe uno a los altos costos de 

material para vaciado manual y otro a los bajos costos de premezclado ReadyMix. 

➢ ORURO 

 

▪ PUNTO DE EQUILIBRIO (H25) (H25) (H28) 

TABLA 19 – Puntos de Equilibrio entre Hormigonado Manual y con Premezclado ReadyMix 

(ORURO) 

 

• H25; H28 

Fig. 4– Gráfica De Punto De Equilibrio Regional ORURO H25 

 
                       Fig. 5– Gráfica De Punto De Equilibrio Regional ORURO H28 

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs)

VOLUMEN 

(M3)
PRECIO (Bs) VOLUMEN (M3) PRECIO (Bs)

ORURO

 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE HORMIGÓN 

PREMEZCLADO Y HORMIGONADO MANUAL 320 L 
- - 3.2 3999.5 2.5 3533.2

 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE HORMIGÓN 

PREMEZCLADO Y HORMIGONADO MANUAL 160 L 
- - 1.8 2781.8 1.5 2635.3

H21 H28

PUNTO DE EQUILIBRIO (M3;Bs)

REGIÓN

H25



 

Realizando un análisis general para la regional de Oruro se puede detectar que para el caso del punto de 

equilibrio en la elaboración del hormigón H21, en cualquier volumen abarcando desde 5 m3 hasta 200 m3 

es más conveniente hormigonar con premezclado ReadyMix, esto resaltado en la tabla N°19.  

Por otra parte en los casos donde las resistencias solicitadas están entre 25 y 28 MPa, Se produce un cambio 

brusco debido a los altos costos del premezclado proporcionado por READYMIX SOBOCE.SA, lo cual 

provoca una disminución considerable en el ahorro obtenido por este método y que por lo cual que para 

estos casos se debería recomendar el uso de métodos de hormigonado manual.  

Hay que recalcar que la recomendación que se da para que se usen metodos de hormigonado manual en vez 

de la implementación de hormigonado con premezclado ReadyMix, está basada solamente en los márgenes 

de ahorro representados por temas de costos asociados de un método a otro y no así en el ahorro en tiempo, 

calidad de producto y ahorro en personal empleado. 

5. CONCLUSIONES 

El análisis comparativo entre el hormigonado manual con mezcladoras de 320 litros (1 bolsa de 50 kg de 

cemento) y 160 litros (media bolsa de 50 kg de cemento) frente al hormigonado con premezclado se 

identifica que, aunque ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas, el hormigón premezclado ofrece 

mayor eficiencia, calidad y menor costo en proyectos de mediana y gran escala. La elección del método 

adecuado debe basarse en las necesidades específicas del proyecto, considerando factores como el tamaño 

del proyecto, la disponibilidad de recursos y la calidad requerida del hormigón. 

Para ilustrar el uso y las ventajas del programa desarrollado, se realizará un análisis aplicativo sobre una 

losa con viguetas pretensadas de 50 metros cúbicos. Este análisis se llevará a cabo en todas las regionales 

donde se dispone de la venta de hormigón premezclado de READYMIX SOBOCE S.A. Con este ejercicio, 

se obtendrán conclusiones detalladas referentes al tiempo, costo y personal necesario para la ejecución del 

proyecto. 

En esta ocasión solo se evaluará los Hormigonados con el tipo de hormigón más común y usado tanto en 

Hormigonados manuales como usando hormigón premezclado que es el hormigón tipo H21. 



• Tiempo 

 
Fig. 6– Gráfica De Tiempo de Hormigonado en Diferentes Regiones Para Diferentes metodos de Hormigonado 

Como se puede observar en la gráfica N°6 los tiempos que son necesarios para llevar acabo un hormigonado usando premezclado ReadyMix son mucho 

menores que los que comúnmente se emplean para los hormigonados manuales. Comparando el hormigonado con premezclado ReadyMix con el 

hormigonado manual usando una mezcladora de 320 L (1 Bolsa de cemento de 50 kg) existe una diferencia de 23.4 horas equivalente a una diferencia del 

936% en ahorro de tiempo, ósea se tarda 9.36 veces más en vaciar manualmente con este tipo de equipos y usando 3 frentes de trabajo usando 30 trabajadores. 

Por otro lado comparando con el hormigonado manual usando una mezcladora de 160 L (1/2 Bolsa de cemento de 50 kg) se tarda aproximadamente 30.8 

horas en culminar el hormigonado, estamos hablando de más de 3 días hábiles trabajando 10 horas por día, lo que supondría la generación de 3 juntas frías 

a lo largo del elemento, factor que podría cambiar drásticamente el comportamiento del elemento estructural si no se toman las consideraciones especiales 

para este tipo de casos. Esta situación puede empeorar sobre todo en regiones como ser La Paz o ORURO donde el espacio, la capacidad para mantener al 

personal trabajando al mismo ritmo y enfrentar las condiciones ambientales adversas limitan los hormigonados manuales para que los mismos no sobrepasen 

2 jornadas laborales seguidas. 



• Personal Necesario 

Fig. 7– Gráfica De Personal necesario para Hormigonado en Diferentes Regiones usando Diferentes Métodos 

 

En la gráfica N° 7 se puede observar el personal necesario para el hormigonado de la losa con viguetas pretensada planteada de 50 m3. Comparando el 

hormigonado con premezclado ReadyMix respecto al hormigonado manual usando una mezcladora de 320 L (1 bolsa de cemento de 50 kg) se puede apreciar 

una gran diferencia de uso de personal que va desde 9 personas necesarias para llevar acabo un hormigonado con premezclado hasta 37 personas para un 

hormigonado manual con una mezcladora de 320 L (1 bolsa de 50 kg de cemento). Estamos hablando de un aumento del 411% en temas de personal. 

 

Por otro lado comparando con el hormigonado manual usando una mezcladora de 160 L (1/2 bolsa de cemento de 50 kg), se puede observar que esto aumenta 

considerablemente teniendo que contratar 47 personas lo cual significa un aumento del 522% más de personal para el tipo de hormigonado descrito. En 

función a las anteriores comparativas hay que resaltar un aspecto que no muchas personas consideran, lo cual es la capacidad para conseguir esa cantidad de 

trabajadores y lo que es más importante es que estos trabajadores sean calificados para las tareas que van a cumplir, lo cual no sucede cuando uno emplea 

un hormigón premezclado, ya que el producto entregado en obra cuenta con certificaciones de calidad de respaldo y que toda su elaboración ha sido 

minuciosamente controlada en cada aspecto por personal calificado y certificado. 



• Costo 

Fig. 8– Gráfica De Costo para Hormigonado en Diferentes Regiones usando Diferentes Métodos 

En la gráfica N° 8 se puede observar que los costos varían de diferentes formas dependiendo de la región y el método a usar, por ejemplo comparando el 

hormigonado con premezclado ReadyMix respecto al manual usando una mezcladora de 320 L (1 bolsa de cemento de 50 kg) se puede apreciar que en las 

regiones de COCHABAMBA, SANTACRUZ, TARIJA y ORURO existe un ahorro respecto al método manual de Bs 2,077.9 (8%), Bs 5,446.6 bs (20%), 

Bs 1,556.4 bs (6%) y Bs 196.2 bs (0.6%). Por otro lado comparando el premezclado con el hormigonado usando mezcladoras de 160 L (1/2 bolsa de cemento 

de 50 kg) los ahorros en las regiones de COCHABAMBA, Santa Cruz, TARIJA y ORURO son los siguientes, Bs 4,363 bs (16%), Bs 7,610 bs (28%), Bs 

3,674.00 (13%) y Bs 2,401.00 (8.16%). Hablando de los casos donde no existe ahorro sino que el hormigón premezclado genera un costo un poco más 

elevado como ser en la región de La Paz, esto debido a la dificultad de despliegue logístico que es necesario para transportar el producto hacia sus destinos 

debido a tantas condiciones geográficas u otros factores regionales que hacen que se aumente el precio considerablemente.



La conclusión final a la que se llega luego de haber implementado este análisis en particular nos demuestra 

que a pesar de que en la mayoría tenemos ahorros considerables en tema económico, ahorramos también en 

un activo muy importante en la construcción que es el tiempo que se lleva para ejecutar y culminar un 

proyecto de construcción, además de asegurar la calidad del producto usando material y personal certificado, 

lo que simplifica varias tareas y toma de decisiones. 

A continuación se resaltan las conclusiones desglosadas de los tres aspectos fundamentales analizados en 

función a los resultados obtenidos. 

 5.1 Eficiencia:  
 

Hormigonado con Premezclado ReadyMix: 

Rapidez en el proceso: Los camiones mixer permiten el hormigonado rápido y continuo del hormigón, 

reduciendo significativamente el tiempo total del proyecto. Con el uso de premezclado ReadyMix uno puede 

vaciar un camión de 8 m3 de capacidad y colocar el producto correctamente en el elemento en 

aproximadamente 30 a 37 minutos, siendo este proceso mucho más rápido que cualquier hormigonado 

manual programado que tomaría entre unas 5 a 6 horas usando la mezcladora de mayor capacidad que sería 

de 320 L (1 bolsa de cemento de 50 kg). 

Programación eficiente: La entrega programada del hormigón asegura que siempre haya material 

disponible cuando se necesite, minimizando las interrupciones. Este tiempo puede usarse para ejecutar otras 

tareas en el proyecto. 

Menor número de trabajadores: Generalmente, como se analizó anteriormente se requieren inicialmente 

5 trabajadores con distintas tareas, cuando el volumen va en ascenso y este sobrepasa los 20 m3, se empiezan 

a emplear nuevos frentes de trabajo adicional de 3 personas. 

Reducción de esfuerzo físico: Menos personal está expuesto a tareas físicamente demandantes, lo que 

puede reducir la fatiga y el riesgo de lesiones laborales. 

Hormigonado Manual: 

Proceso lento: La mezcla y hormigonado manual es mucho más lento. Preparar y verter cada carga de una 

mezcladora de 320 litros puede llevar un tiempo extra innecesario, el cual puede verse reducido 

considerablemente usando hormigón premezclado. 

Interrupciones frecuentes: El trabajo se detiene constantemente para mezclar nuevos lotes, lo que prolonga 

el tiempo total del proyecto y aumenta la fatiga en el personal presente. 

Mayor cantidad de trabajadores: Se necesita más personal para manejar la mezcladora, transportar el 

hormigón y realizar el hormigonado. Esto puede incluir de 14 personas para atender u frente de 

hormigonado, en el cual se desarrollan tareas de elaboración del hormigón in situ, transporte y colocado en 

los encofrados de las diferentes losas. 

Mayor esfuerzo físico: El proceso manual es físicamente más exigente, aumentando la posibilidad de fatiga 

y lesiones. 

 

5.2 Calidad de Producto 

Hormigón Premezclado 

Ventajas: 

1. Control de Calidad: 



• El hormigón premezclado se produce en plantas controladas donde se monitorean estrictamente las 

proporciones de los materiales, lo que garantiza una mezcla homogénea y consistente. 

• El control de calidad incluye pruebas de resistencia y durabilidad, asegurando que el producto final 

cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. 

2. Uniformidad: 

La uniformidad en la mezcla reduce la variabilidad en la resistencia y en las propiedades del hormigón, 

resultando en una estructura más robusta y confiable. 

3. Reducción de Errores: 

Minimiza los errores humanos en la dosificación y mezcla, que son más frecuentes en el Hormigonado 

manual. 

Desventajas: 

1. Tiempo de Transporte: 

• La calidad del hormigón puede verse afectada por el tiempo de transporte desde la planta hasta el sitio 

de construcción, especialmente en regiones con tráfico denso o largas distancias. 

• Pueden presentarse problemas de fraguado prematuro o segregación si no se toman las precauciones 

adecuadas durante el transporte. 

2. Limitaciones Logísticas: 

La logística de entrega puede ser complicada en áreas con accesos difíciles o pendientes pronunciadas, lo 

que puede retrasar el proyecto. 

Hormigonado Manual 

Ventajas: 

1. Flexibilidad: 

• Permite la producción de pequeñas cantidades de hormigón según se necesiten, lo cual es útil en 

proyectos pequeños o en ubicaciones con acceso limitado. 

2. Inmediatez: 

• El hormigón se mezcla y utiliza de inmediato, eliminando los problemas de fraguado prematuro 

asociados con el transporte prolongado. 

Desventajas: 

1. Control de Calidad: 

• La calidad del hormigón puede ser inconsistente debido a la variabilidad en las proporciones de los 

materiales y en el tiempo de mezcla. 

• La falta de controles estrictos puede resultar en una mezcla no homogénea y en una resistencia inferior 

a la esperada. 

2. Dependencia de la Mano de Obra: 

• La calidad final del hormigón depende significativamente de la habilidad y experiencia de los 

trabajadores, aumentando el riesgo de errores humanos. 



3. Durabilidad y Resistencia: 

• Generalmente, el hormigón mezclado manualmente tiene menor durabilidad y resistencia en 

comparación con el premezclado debido a las inconsistencias en la mezcla. 

5.3 Costo Total 
 

Hormigonado con Hormigón Premezclado: 

Costo del material: El costo del hormigón premezclado puede ser más alto por metro cúbico debido a la 

calidad y la entrega. Todo esto referente solo al precio de los materiales, pero en la evaluación de costo 

beneficio global, el cual se demuestra en la tabla 13 de los puntos de intersección de equilibrio se demuestra 

que el hormigonado manual en la mayoría de los casos para diferentes regiones, sin importar si es usando 

una mezcladora de 320 L (1 Bolsa) o 160 L (1/2 Bolsa) es menos eficiente en muchos aspectos 

fundamentalmente como ser temas de calidad, tiempo y personal que inciden directamente en el costo 

generado total. 

Se ha demostrado que en las regiones de COCHABAMBA, SANTACRUZ, TARIJA y algunos casos de la 

regional de La Paz es mucho más conveniente el uso de premezclado por el menor costo total y el ahorro 

que este genera ya sea en cualquier hormigonado para losas de viguetas pretensadas a comparación de los 

hormigonados manuales. Hablando de la regional de ORURO, a pesar de que no existe ahorro debido a los 

altos costos del hormigón premezclado, se asegura la calidad, reducción de tiempo, reducción de personal, 

reducción de riesgos de accidentes y asesoramiento técnico antes, durante y después del hormigonado del 

elemento por parte de la empresa. 

Menores costos laborales: Menos trabajadores y menos tiempo de trabajo resultan en una reducción de los 

costos laborales. 

Menos desperdicio: La precisión en la mezcla reduce el desperdicio de material, optimizando el uso de 

recursos. 

Hormigonado Manual: 

Costo del material: Puede ser más económico por metro cúbico en ciertos volúmenes, pero la variabilidad 

en la mezcla puede generar más desperdicio. 

Altos costos laborales: Más personal y mayor tiempo de trabajo incrementan los costos laborales. 

Riesgo de retrabajo: Las inconsistencias en la mezcla pueden llevar a problemas de calidad que requieran 

correcciones, aumentando los costos totales del proyecto. 

6. RECOMENDACIONES 

Proyectos Pequeños: Para proyectos de menor envergadura, donde la accesibilidad del camión mixer es 

limitada, el hormigonado manual con mezcladoras de 320 o de 160 L puede ser más práctico y económico. 

Proyectos Grandes: En proyectos de mayor escala, se recomienda el uso de hormigón premezclado para 

asegurar una alta calidad del hormigón y reducir el tiempo de ejecución. 

Planificación y Logística: Independientemente del método elegido, es crucial una planificación adecuada y 

una logística eficiente para garantizar el éxito del proyecto. Esto incluye la gestión de personal, la 

programación de entregas de materiales y la coordinación de las actividades en el sitio de construcción. 



7. ANEXOS 

La siguiente sección de anexos proporciona información complementaria y detallada que apoya los análisis 

y conclusiones presentados en este informe. Los anexos incluyen datos adicionales, tablas, gráficos, y 

documentos relevantes que ofrecen una comprensión más profunda de los puntos discutidos. Estos 

materiales adicionales son esenciales para validar los resultados y proporcionar una referencia exhaustiva 

para futuras consultas. 

I. ANALISIS DE RENDIMIENTOS 
En esta sección, se analiza el rendimiento en términos de tiempos de ejecución de diferentes métodos de 

hormigonado de hormigón, específicamente comparando el hormigón premezclado ReadyMix con el 

hormigonado manual. Se evaluarán los tiempos necesarios para completar el hormigonado de hormigón en 

diversos escenarios de construcción, destacando las diferencias en rapidez y eficiencia. Este análisis 

permitirá identificar el método más eficiente en función del tiempo, lo cual es crucial para cumplir con los 

plazos del proyecto y optimizar el cronograma de trabajo. 

 
En la tabla 19 y 20 se muestra el análisis de tiempos ejecutados por el personal pertinente para el 

hormigonado de 5 m3, Se parte de este volumen debido a la inexistencia de losas de menor volumen y con 

este análisis poder predecir hormigonados de volúmenes mayores. 

 
TABLA 20 – Tiempos De Ejecución Del Personal Para Un Hormigonado Manual de 5 m3 Con Mezcladora 

320 L. (1 Bolsa de Cemento de 50 Kg) 

 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD Inicio Fin Diferencia
COMPROBACIÓN DE 

TIEMPO (SEG)

1 MEZCLADO 1 seg                -            290.00            290.00 

2 COLOCADO 1 seg         290.00          495.00            205.00 

3 MEZCLADO 2 seg         295.00          585.00            290.00 

4 COLOCADO 2 seg         585.00          790.00            205.00 

5 MEZCLADO 3 seg         590.00          880.00            290.00 

6 COLOCADO 3 seg         880.00       1,085.00            205.00 

7 MEZCLADO 4 seg         885.00       1,175.00            290.00 

8 COLOCADO 4 seg       1,175.00       1,380.00            205.00 

9 MEZCLADO 5 seg       1,180.00       1,470.00            290.00 

10 COLOCADO 5 seg       1,470.00       1,675.00            205.00 

11 MEZCLADO 6 seg       1,475.00       1,765.00            290.00 

12 COLOCADO 6 seg       1,765.00       1,970.00            205.00 

13 MEZCLADO 7 seg       1,770.00       2,060.00            290.00 

14 COLOCADO 7 seg       2,060.00       2,265.00            205.00 

15 MEZCLADO 8 seg       2,065.00       2,355.00            290.00 

16 COLOCADO 8 seg       2,355.00       2,560.00            205.00 

17 MEZCLADO 9 seg       2,360.00       2,650.00            290.00 

18 COLOCADO 9 seg       2,650.00       2,855.00            205.00 

19 MEZCLADO 10 seg       2,655.00       2,945.00            290.00 

20 COLOCADO 10 seg       2,945.00       3,150.00            205.00 

21 MEZCLADO 11 seg       2,950.00       3,240.00            290.00 

22 COLOCADO 11 seg       3,240.00       3,445.00            205.00 

23 MEZCLADO 12 seg       3,245.00       3,535.00            290.00 

24 COLOCADO 12 seg       3,535.00       3,740.00            205.00 

25 MEZCLADO 13 seg       3,540.00       3,830.00            290.00 

26 COLOCADO 13 seg       3,830.00       4,035.00            205.00 

27 MEZCLADO 14 seg       3,835.00       4,125.00            290.00 

28 COLOCADO 14 seg       4,125.00       4,330.00            205.00 

29 MEZCLADO 15 seg       4,130.00       4,420.00            290.00 

30 COLOCADO 15 seg       4,420.00       4,625.00            205.00 

31 MEZCLADO 16 seg       4,425.00       4,715.00            290.00 

32 COLOCADO 16 seg       4,715.00       4,920.00            205.00 

33 MEZCLADO 17 seg       4,720.00       5,010.00            290.00 

34 COLOCADO 17 seg       5,010.00       5,215.00            205.00 

35 MEZCLADO 18 seg       5,015.00       5,305.00            290.00 

36 COLOCADO 18 seg       5,305.00       5,510.00            205.00 

37 MEZCLADO 19 seg       5,310.00       5,600.00            290.00 

38 COLOCADO 19 seg       5,600.00       5,805.00            205.00 

39 MEZCLADO 20 seg       5,605.00       5,895.00            290.00 

40 COLOCADO 20 seg       5,895.00       6,100.00            205.00 



 
 

TABLA 21 – Tiempos De Ejecución Del Personal Para Un Hormigonado Manual de 5 m3 Con Mezcladora 

160 L (1/2 Bolsa de Cemento de 50 kg) 

 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD Inicio Fin Diferencia
COMPROBACIÓN DE 

TIEMPO (SEG)

41 MEZCLADO 21 seg       5,900.00       6,190.00            290.00 

42 COLOCADO 21 seg       6,190.00       6,395.00            205.00 

43 MEZCLADO 22 seg       6,195.00       6,485.00            290.00 

44 COLOCADO 22 seg       6,485.00       6,690.00            205.00 

45 MEZCLADO 23 seg       6,490.00       6,780.00            290.00 

46 COLOCADO 23 seg       6,780.00       6,985.00            205.00 

47 MEZCLADO 24 seg       6,785.00       7,075.00            290.00 

48 COLOCADO 24 seg       7,075.00       7,280.00            205.00 

49 MEZCLADO 25 seg       7,080.00       7,370.00            290.00 

50 COLOCADO 25 seg       7,370.00       7,575.00            205.00 

51 MEZCLADO 26 seg       7,375.00       7,665.00            290.00 

52 COLOCADO 26 seg       7,665.00       7,870.00            205.00 

53 MEZCLADO 27 seg       7,670.00       7,960.00            290.00 

54 COLOCADO 27 seg       7,960.00       8,165.00            205.00 

55 MEZCLADO 28 seg       7,965.00       8,255.00            290.00 

56 COLOCADO 28 seg       8,255.00       8,460.00            205.00 

57 MEZCLADO 29 seg       8,260.00       8,550.00            290.00 

58 COLOCADO 29 seg       8,550.00       8,755.00            205.00 

59 MEZCLADO 30 seg       8,555.00       8,845.00            290.00 

60 COLOCADO 30 seg       8,845.00       9,050.00            205.00 

61 MEZCLADO 31 seg       8,850.00       9,140.00            290.00 

62 COLOCADO 31 seg       9,140.00       9,345.00            205.00 

63 MEZCLADO 32 seg       9,145.00       9,435.00            290.00 

64 COLOCADO 32 seg       9,435.00       9,640.00            205.00 

65 MEZCLADO 33 seg       9,440.00       9,730.00            290.00 

66 COLOCADO 33 seg       9,730.00       9,935.00            205.00 

67 MEZCLADO 34 seg       9,735.00      10,025.00            290.00 

68 COLOCADO 34 seg     10,025.00      10,230.00            205.00 

69 MEZCLADO 35 seg     10,030.00      10,320.00            290.00 

70 COLOCADO 35 seg     10,320.00      10,525.00            205.00                                5.01 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD Inicio Fin Diferencia
COMPROBACIÓN DE 

TIEMPO (SEG)

1 Mezclado 1 seg                -            190.00            190.00 

2 Colocado 1 seg         190.00          292.50            102.50 

3 Mezclado 2 seg         195.00          385.00            190.00 

4 Colocado 2 seg         385.00          487.50            102.50 

5 Mezclado 3 seg         390.00          580.00            190.00 

6 Colocado 3 seg         580.00          682.50            102.50 

7 Mezclado 4 seg         585.00          775.00            190.00 

8 Colocado 4 seg         775.00          877.50            102.50 

9 Mezclado 5 seg         780.00          970.00            190.00 

10 Colocado 5 seg         970.00       1,072.50            102.50 

11 Mezclado 6 seg         975.00       1,165.00            190.00 

12 Colocado 6 seg       1,165.00       1,267.50            102.50 

13 Mezclado 7 seg       1,170.00       1,360.00            190.00 

14 Colocado 7 seg       1,360.00       1,462.50            102.50 

15 Mezclado 8 seg       1,365.00       1,555.00            190.00 

16 Colocado 8 seg       1,555.00       1,657.50            102.50 

17 Mezclado 9 seg       1,560.00       1,750.00            190.00 

18 Colocado 9 seg       1,750.00       1,852.50            102.50 

19 Mezclado 10 seg       1,755.00       1,945.00            190.00 

20 Colocado 10 seg       1,945.00       2,047.50            102.50 



 
 

Para el análisis de tiempos para el hormigón premezclado ReadyMix fue un tanto diferente, por lo cual se 

analizó para el volumen correspondiente de 0.14 m3 que es directamente la cantidad de hormigón producido 

para una bolsa de cemento. A partir de este valor se procedió a encontrar el tiempo necesario para 1 m3 y 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD Inicio Fin Diferencia
COMPROBACIÓN DE 

TIEMPO (SEG)

21 Mezclado 11 seg       1,950.00       2,140.00            190.00 

22 Colocado 11 seg       2,140.00       2,242.50            102.50 

23 Mezclado 12 seg       2,145.00       2,335.00            190.00 

24 Colocado 12 seg       2,335.00       2,437.50            102.50 

25 Mezclado 13 seg       2,340.00       2,530.00            190.00 

26 Colocado 13 seg       2,530.00       2,632.50            102.50 

27 Mezclado 14 seg       2,535.00       2,725.00            190.00 

28 Colocado 14 seg       2,725.00       2,827.50            102.50 

29 Mezclado 15 seg       2,730.00       2,920.00            190.00 

30 Colocado 15 seg       2,920.00       3,022.50            102.50 

31 Mezclado 16 seg       2,925.00       3,115.00            190.00 

32 Colocado 16 seg       3,115.00       3,217.50            102.50 

33 Mezclado 17 seg       3,120.00       3,310.00            190.00 

34 Colocado 17 seg       3,310.00       3,412.50            102.50 

35 Mezclado 18 seg       3,315.00       3,505.00            190.00 

36 Colocado 18 seg       3,505.00       3,607.50            102.50 

37 Mezclado 19 seg       3,510.00       3,700.00            190.00 

38 Colocado 19 seg       3,700.00       3,802.50            102.50 

39 Mezclado 20 seg       3,705.00       3,895.00            190.00 

40 Colocado 20 seg       3,895.00       3,997.50            102.50 

41 Mezclado 21 seg       3,900.00       4,090.00            190.00 

42 Colocado 21 seg       4,090.00       4,192.50            102.50 

43 Mezclado 22 seg       4,095.00       4,285.00            190.00 

44 Colocado 22 seg       4,285.00       4,387.50            102.50 

45 Mezclado 23 seg       4,290.00       4,480.00            190.00 

46 Colocado 23 seg       4,480.00       4,582.50            102.50 

47 Mezclado 24 seg       4,485.00       4,675.00            190.00 

48 Colocado 24 seg       4,675.00       4,777.50            102.50 

49 Mezclado 25 seg       4,680.00       4,870.00            190.00 

50 Colocado 25 seg       4,870.00       4,972.50            102.50 

51 Mezclado 26 seg       4,875.00       5,065.00            190.00 

52 Colocado 26 seg       5,065.00       5,167.50            102.50 

53 Mezclado 27 seg       5,070.00       5,260.00            190.00 

54 Colocado 27 seg       5,260.00       5,362.50            102.50 

55 Mezclado 28 seg       5,265.00       5,455.00            190.00 

56 Colocado 28 seg       5,455.00       5,557.50            102.50 

57 Mezclado 29 seg       5,460.00       5,650.00            190.00 

58 Colocado 29 seg       5,650.00       5,752.50            102.50 

59 Mezclado 30 seg       5,655.00       5,845.00            190.00 

60 Colocado 30 seg       5,845.00       5,947.50            102.50 

61 Mezclado 31 seg       5,850.00       6,040.00            190.00 

62 Colocado 31 seg       6,040.00       6,142.50            102.50 

63 Mezclado 32 seg       6,045.00       6,235.00            190.00 

64 Colocado 32 seg       6,235.00       6,337.50            102.50 

65 Mezclado 33 seg       6,240.00       6,430.00            190.00 

66 Colocado 33 seg       6,430.00       6,532.50            102.50 

67 Mezclado 34 seg       6,435.00       6,625.00            190.00 

68 Colocado 34 seg       6,625.00       6,727.50            102.50 

69 Mezclado 35 seg       6,630.00       6,820.00            190.00 

70 Colocado 35 seg       6,820.00       6,922.50            102.50                                3.30 



poder estimar el tiempo que tomara para vaciar distintos volúmenes de hormigón para una losa con viguetas 

pretensadas. 

 

TABLA 22 – Tiempos De Ejecución Del Personal Para Un Hormigonado De Hormigón Premezclado 

ReadyMix 

 

 
 

Fig. 9– Tiempos De Ejecución Del Personal Para Un Hormigonado De Hormigón Premezclado ReadyMix 

 
 

II. ANALISIS DE HORMIGONADO CON HORMIGÓN PREMEZCLADO 

READYMIX 

 
Esta sección de anexos proporciona un análisis detallado sobre el hormigonado utilizando Premezclado 

ReadyMix. Aquí se incluyen datos y documentos adicionales que respaldan los cálculos realizados 

analizando volúmenes que varían entre 5 a 200 m3, esto para poder determinar el comportamiento de 

precios, tiempo y cantidad de personal, todo esto para poder comparar con los valores encontrados en el 

análisis del hormigonado manual con diferentes tipos de mezcladoras.  

 

TABLA 23 – Tiempos De Ejecución Del Personal Para Un Hormigonado De Hormigón Premezclado 

READYMIX 

 
 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD INICIO FIN DIFERENCIA

Ayudante (Palear) Seg                -                10.00                        10.00 

Ayudante (Vibradora) Seg             5.00              15.00                        10.00 

Albañil (Reglear) Seg             7.50              22.50                        15.00 

Albañil (Reglear) Seg             7.50              22.50                        15.00 

Albañil (Fortachado) Seg           11.25              32.25                        21.00 

RENDIMIENTO Min             0.54 

RENDIMIENTO Hr             0.01 

VOLUMEN 1 BOLSA M3             0.14 

RENDIMIENTO FINAL HR/M3             0.06 

 -  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  35.00

Ayudante (Palear)

Ayudante (Vibradora)

Albañil (Reglear)

Albañil (Reglear)

Albañil (Fortachado)

TIEMPO DE TRABAJO (SEG)

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 D
E 

A
C

TI
V

ID
A

D

CRONOGRAMA HORMIGONADO READY MIX

DESCRIPCIÓN
TIEMPO  

(Hr/m3)
5 10 18 20.0 36 54 72 90 150 200

LOSA CON READY 

MIX
         0.06                  0.31                0.63                   1.13                     1.25                   2.26                   3.39                 4.52                      5.64                           9.41                  12.54 



 
TABLA 24 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX TARIJA 

H21 

 
 
TABLA 25 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX TARIJA 

H25 

 
 

TABLA 26 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX TARIJA 

H28 

 
 
TABLA 27 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX La Paz H21 

 
 
TABLA 28 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX La Paz H25 

COMPARATIVA  PRECIO TARIJA HORMIGON B21MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,305.00       6,610.00     11,898.00     13,220.00     23,796.00     35,694.00     47,592.00     59,490.00     99,150.00   132,200.00 

MANO DE OBRA        3.76       1,178.81       1,197.63       1,227.73       1,235.25       1,295.45       1,363.18       1,430.90       1,498.63       1,724.38       1,912.50 

EQUIPOS        5.22            26.12            52.24            94.03          104.48          188.06          282.09          376.12          470.15          783.58       1,044.78 

TOTAL:        8.99       4,509.93       7,859.86     13,219.75     14,559.73     25,279.51     37,339.26     49,399.02     61,458.77   101,657.96   135,157.28 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO TARIJA HORMIGON B25MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,585.00       7,170.00     12,906.00     14,340.00     25,812.00     38,718.00     51,624.00     64,530.00   107,550.00   143,400.00 

MANO DE OBRA        3.76       1,178.81       1,197.63       1,227.73       1,235.25       1,295.45       1,363.18       1,430.90       1,498.63       1,724.38       1,912.50 

EQUIPOS        5.22            26.12            52.24            94.03          104.48          188.06          282.09          376.12          470.15          783.58       1,044.78 

TOTAL:        8.99       4,789.93       8,419.86     14,227.75     15,679.73     27,295.51     40,363.26     53,431.02     66,498.77   110,057.96   146,357.28 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO TARIJA HORMIGON B28MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,625.00       7,250.00     13,050.00     14,500.00     26,100.00     39,150.00     52,200.00     65,250.00   108,750.00   145,000.00 

MANO DE OBRA        3.76       1,178.81       1,197.63       1,227.73       1,235.25       1,295.45       1,363.18       1,430.90       1,498.63       1,724.38       1,912.50 

EQUIPOS        5.22            26.12            52.24            94.03          104.48          188.06          282.09          376.12          470.15          783.58       1,044.78 

TOTAL:        8.99       4,829.93       8,499.86     14,371.75     15,839.73     27,583.51     40,795.26     54,007.02     67,218.77   111,257.96   147,957.28 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO LA PAZ HORMIGON B21MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,645.00       7,290.00     13,122.00     14,580.00     26,244.00     39,366.00     52,488.00     65,610.00   109,350.00   145,800.00 

MANO DE OBRA        4.23       1,281.16       1,302.33       1,336.19       1,344.66       1,412.38       1,488.57       1,564.76       1,640.95       1,894.92       2,106.56 

EQUIPOS        5.22            26.12            52.24            94.03          104.48          188.06          282.09          376.12          470.15          783.58       1,044.78 

TOTAL:        9.46       4,952.28       8,644.57     14,552.22     16,029.13     27,844.44     41,136.66     54,428.88     67,721.10   112,028.50   148,951.34 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           



 
TABLA 29 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX La Paz H28 

 
TABLA 30 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX 

COCHABAMBA H21 

 
 
TABLA 31 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX 

COCHABAMBA H25 

 
 
TABLA 32 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX 

COCHABAMBA H28 

 
 
TABLA 33 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX 

SANTACRUZ H28 

COMPARATIVA  PRECIO LA PAZ HORMIGON B25MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,955.00       7,910.00     14,238.00     15,820.00     28,476.00     42,714.00     56,952.00     71,190.00   118,650.00   158,200.00 

MANO DE OBRA        4.23       1,281.16       1,302.33       1,336.19       1,344.66       1,412.38       1,488.57       1,564.76       1,640.95       1,894.92       2,106.56 

EQUIPOS        5.22            26.12            52.24            94.03          104.48          188.06          282.09          376.12          470.15          783.58       1,044.78 

TOTAL:        9.46       5,262.28       9,264.57     15,668.22     17,269.13     30,076.44     44,484.66     58,892.88     73,301.10   121,328.50   161,351.34 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO LA PAZ HORMIGON B28MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       4,120.00       8,240.00     14,832.00     16,480.00     29,664.00     44,496.00     59,328.00     74,160.00   123,600.00   164,800.00 

MANO DE OBRA        4.23       1,281.16       1,302.33       1,336.19       1,344.66       1,412.38       1,488.57       1,564.76       1,640.95       1,894.92       2,106.56 

EQUIPOS        5.22            26.12            52.24            94.03          104.48          188.06          282.09          376.12          470.15          783.58       1,044.78 

TOTAL:        9.46       5,427.28       9,594.57     16,262.22     17,929.13     31,264.44     46,266.66     61,268.88     76,271.10   126,278.50   167,951.34 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO COCHABAMBA HORMIGON B21MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,225.00       6,450.00     11,610.00     12,900.00     23,220.00     34,830.00     46,440.00     58,050.00     96,750.00   129,000.00 

MANO DE OBRA        3.95       1,243.75       1,263.51       1,295.11       1,303.01       1,366.22       1,437.33       1,508.45       1,579.56       1,816.59       2,014.13 

EQUIPOS        9.33            46.66            93.31          167.96          186.63          335.93          503.89          671.86          839.82       1,399.70       1,866.27 

TOTAL:      13.28       4,515.41       7,806.82     13,073.08     14,389.64     24,922.15     36,771.23     48,620.30     60,469.38     99,966.30   132,880.39 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO COCHABAMBA HORMIGON B25MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,490.00       6,980.00     12,564.00     13,960.00     25,128.00     37,692.00     50,256.00     62,820.00   104,700.00   139,600.00 

MANO DE OBRA        3.95       1,243.75       1,263.51       1,295.11       1,303.01       1,366.22       1,437.33       1,508.45       1,579.56       1,816.59       2,014.13 

EQUIPOS        9.33            46.66            93.31          167.96          186.63          335.93          503.89          671.86          839.82       1,399.70       1,866.27 

TOTAL:      13.28       4,780.41       8,336.82     14,027.08     15,449.64     26,830.15     39,633.23     52,436.30     65,239.38   107,916.30   143,480.39 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO COCHABAMBA HORMIGON B28MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,590.00       7,180.00     12,924.00     14,360.00     25,848.00     38,772.00     51,696.00     64,620.00   107,700.00   143,600.00 

MANO DE OBRA        3.95       1,243.75       1,263.51       1,295.11       1,303.01       1,366.22       1,437.33       1,508.45       1,579.56       1,816.59       2,014.13 

EQUIPOS        9.33            46.66            93.31          167.96          186.63          335.93          503.89          671.86          839.82       1,399.70       1,866.27 

TOTAL:      13.28       4,880.41       8,536.82     14,387.08     15,849.64     27,550.15     40,713.23     53,876.30     67,039.38   110,916.30   147,480.39 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           



 
 
TABLA 34 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX 

SANTACRUZ H28 

 
 
TABLA 35 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX 

SANTACRUZ H28 

 
 
TABLA 36 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX ORURO 

H21 

 
 
TABLA 37 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX ORURO 

H25 

 
 

COMPARATIVA  PRECIO SANTA CRUZ HORMIGON B21MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,180.00       6,360.00     11,448.00     12,720.00     22,896.00     34,344.00     45,792.00     57,240.00     95,400.00   127,200.00 

MANO DE OBRA        4.23       1,281.16       1,302.33       1,336.19       1,344.66       1,412.38       1,488.57       1,564.76       1,640.95       1,894.92       2,106.56 

EQUIPOS        9.33            46.66            93.31          167.96          186.63          335.93          503.89          671.86          839.82       1,399.70       1,866.27 

TOTAL:      13.56       4,507.82       7,755.64     12,952.15     14,251.28     24,644.31     36,336.46     48,028.62     59,720.77     98,694.62   131,172.83 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO SANTA CRUZ HORMIGON B25MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,455.00       6,910.00     12,438.00     13,820.00     24,876.00     37,314.00     49,752.00     62,190.00   103,650.00   138,200.00 

MANO DE OBRA        4.23       1,281.16       1,302.33       1,336.19       1,344.66       1,412.38       1,488.57       1,564.76       1,640.95       1,894.92       2,106.56 

EQUIPOS        9.33            46.66            93.31          167.96          186.63          335.93          503.89          671.86          839.82       1,399.70       1,866.27 

TOTAL:      13.56       4,782.82       8,305.64     13,942.15     15,351.28     26,624.31     39,306.46     51,988.62     64,670.77   106,944.62   142,172.83 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO SANTA CRUZ HORMIGON B28MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,590.00       7,180.00     12,924.00     14,360.00     25,848.00     38,772.00     51,696.00     64,620.00   107,700.00   143,600.00 

MANO DE OBRA        4.23       1,281.16       1,302.33       1,336.19       1,344.66       1,412.38       1,488.57       1,564.76       1,640.95       1,894.92       2,106.56 

EQUIPOS        9.33            46.66            93.31          167.96          186.63          335.93          503.89          671.86          839.82       1,399.70       1,866.27 

TOTAL:      13.56       4,917.82       8,575.64     14,428.15     15,891.28     27,596.31     40,764.46     53,932.62     67,100.77   110,994.62   147,572.83 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO ORURO HORMIGON B21MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       3,450.00       6,900.00     12,420.00     13,800.00     24,840.00     37,260.00     49,680.00     62,100.00   103,500.00   138,000.00 

MANO DE OBRA        4.23       1,281.16       1,302.33       1,336.19       1,344.66       1,412.38       1,488.57       1,564.76       1,640.95       1,894.92       2,106.56 

EQUIPOS        9.33            46.66            93.31          167.96          186.63          335.93          503.89          671.86          839.82       1,399.70       1,866.27 

TOTAL:      13.56       4,777.82       8,295.64     13,924.15     15,331.28     26,588.31     39,252.46     51,916.62     64,580.77   106,794.62   141,972.83 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA  PRECIO ORURO HORMIGON B25MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       4,250.00       8,500.00     15,300.00     17,000.00     30,600.00     45,900.00     61,200.00     76,500.00   127,500.00   170,000.00 

MANO DE OBRA        4.23       1,281.16       1,302.33       1,336.19       1,344.66       1,412.38       1,488.57       1,564.76       1,640.95       1,894.92       2,106.56 

EQUIPOS        9.33            46.66            93.31          167.96          186.63          335.93          503.89          671.86          839.82       1,399.70       1,866.27 

TOTAL:      13.56       5,577.82       9,895.64     16,804.15     18,531.28     32,348.31     47,892.46     63,436.62     78,980.77   130,794.62   173,972.83 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           



TABLA 38 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado con Premezclado READYMIX ORURO 

H28 

 
 

III. ANALISIS DE HORMIGONADO MANUAL CON MEZCLADORAS DE 320 

L (1 BOLSA)  

 
Esta sección de anexos proporciona un análisis detallado sobre el manual utilizando una mezcladora de 320 

L (1 Bolsa de cemento de 50 kg). Aquí se incluyen datos y documentos adicionales que respaldan los 

cálculos realizados analizando volúmenes que varían entre 5 a 200 m3, esto para poder determinar el 

comportamiento de precios, tiempo y cantidad de personal para cada regional y el tipo de hormigón que se 

vaya a elaborar, todo esto para poder comparar con los valores encontrados en el análisis del hormigonado 

con premezclado ReadyMix.  

 

En la Tabla 39 se especifica a partir de que volumen es necesario aumentar un equipo de mezclado más y 

no pasarnos del tiempo límite de trabajo permitido por los trabajadores por día que, el cual usualmente va 

desde 10 a 11 horas seguidas. Si el tiempo de trabajo sobrepasa el límite de tiempo se opta por adicionar 

otro equipo y por ende otro frente de trabajo se adiciona al personal utilizado. 

 

TABLA 39 – Cálculo del Aumento de Equipos de Mezclado de 320 L (1 Bolsa de 50 kg de Cemento) en 

Función al Volumen que se vaya a hormigonar. 

 
 
TABLA 40 – Frentes de Trabajo Necesarios en Función al Volumen a hormigonar usando mezcladoras de 320 

L (1 Bolsa de Cemento de 50 kg). 

 

 
 

COMPARATIVA  PRECIO ORURO HORMIGON B28MPA (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

MATERIAL       4,450.00       8,900.00     16,020.00     17,800.00     32,040.00     48,060.00     64,080.00     80,100.00   133,500.00   178,000.00 

MANO DE OBRA        4.23       1,281.16       1,302.33       1,336.19       1,344.66       1,412.38       1,488.57       1,564.76       1,640.95       1,894.92       2,106.56 

EQUIPOS        9.33            46.66            93.31          167.96          186.63          335.93          503.89          671.86          839.82       1,399.70       1,866.27 

TOTAL:      13.56       5,777.82     10,295.64     17,524.15     19,331.28     33,788.31     50,052.46     66,316.62     82,580.77   136,794.62   181,972.83 

PERSONAL VACIADO CON MIXER 8.00             8.00             8.00             9.00             9.00             9.00             10.00           10.00           12.00           13.00           

COMPARATIVA TIEMPO DE VACIADO  MEZCLADORA 320 LTS 1 BOLSA

Volumen por maximo por dia 

(m3)

1 Mezcladora 

Tiempo (Hr)

2 Mezcladora 

Tiempo (Hr)

3 Mezcladora 

Tiempo (Hr)

4 Mezcladora 

Tiempo (Hr)

5 Mezcladora 

Tiempo (Hr)

                                          5.00 2.92                1.46                      0.97                      0.73                      0.58                      

                                        10.00 5.85                2.92                      1.95                      1.46                      1.17                      

                                        18.00 10.53              5.26                      3.51                      2.63                      2.11                      

20.00                                        11.69              5.85                      3.90                      2.92                      2.34                      

                                        36.00 21.05              10.53                    7.02                      5.26                      4.21                      

                                        54.00 31.58              15.79                    10.53                    7.89                      6.32                      

                                        72.00 42.10              21.05                    14.03                    10.53                    8.42                      

                                        90.00 52.63              26.31                    17.54                    13.16                    10.53                    

                                      150.00 87.71              43.85                    29.24                    21.93                    17.54                    

                                      200.00 116.94            58.47                    38.98                    29.24                    23.39                    

FRENTES DE TRABAJO PARA VACIADO  MEZCLADORA 320 LTS 1 BOLSA

5 10 18 20.0 36 54 72 90 150 200

3 FRENTES DE 

TRABAJO

4 FRENTES DE 

TRABAJO

5 FRENTES 

DE TRABAJO

8 FRENTES DE 

TRABAJO

11 FRENTES 

DE TRABAJO

LOSA MANUAL 

MEZCLADORA 320 LTS
        1.71 2.92       5.85       10.53     5.85       10.53     10.53              10.53                  10.53            10.96                10.63            

2 FRENTES DE 

TRABAJO
1 FRENTE DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
TIEMPO                      

(Hr/m3)



TABLA 41 – Tiempo de Trabajo para Hormigonado Usando Mezcladoras de 320 L (1 bolsa de 50 kg de 

Cemento) 

 

 

TABLA 42 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) TARIJA H21 

 

TABLA 43 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) TARIJA H25 

 

TABLA 44 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) TARIJA H28 

 

TIEMPO DE TRABAJO PARA VACIADO  CON MEZCLADORA 320 LTS 1 BOLSA CON 1 SOLO FRENTE DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
TIEMPO                      

(Hr/m3)
5 10 18 20 36 54 72 90 150 200

LOSA MANUAL 

MEZCLADORA 320 LTS
1.71        2.92       5.85       10.53     11.69     21.05     31.58              42.10                  52.63            87.71                116.94          

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     536.06     2,680.30        5,360.60       9,649.08     10,721.20      19,298.16        28,947.24         38,596.32      48,245.40           80,409.00     107,212.00 

MANO DE OBRA       81.86     1,129.31        1,538.61       2,193.50       2,357.22        3,667.00          5,140.50           6,614.00        8,087.50           12,999.17       17,092.22 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      19.73        139.60           238.27         396.15          435.62           751.37          1,106.59           1,461.81        1,817.02             3,001.09         3,987.81 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             487.50              625.00           775.00             1,237.50         1,625.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        789.84        1,076.10       1,534.13       1,648.64        2,564.70          3,595.27           4,625.83        5,656.40             9,091.62       11,954.30 

ROTURA DE PROBETAS       40.00         80.00             80.00           80.00            80.00             80.00             160.00              160.00           160.00               240.00            320.00 

TOTAL:     4,931.54        8,443.59     14,065.36     15,467.68      26,711.23        39,437.09         52,082.96      64,741.32         106,978.37     142,191.33 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           39.00              50.00              62.00            99.00                130.00          

COMPARATIVA  PRECIO TARIJA HORMIGÓN H21 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     560.02     2,800.08        5,600.17     10,080.30     11,200.34      20,160.60        30,240.91         40,321.21      50,401.51           84,002.52     112,003.36 

MANO DE OBRA       81.86     1,129.31        1,538.61       2,193.50       2,357.22        3,667.00          5,140.50           6,614.00        8,087.50           12,999.17       17,092.22 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      19.73        139.60           238.27         396.15          435.62           751.37          1,106.59           1,461.81        1,817.02             3,001.09         3,987.81 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             487.50              625.00           775.00             1,237.50         1,625.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        789.84        1,076.10       1,534.13       1,648.64        2,564.70          3,595.27           4,625.83        5,656.40             9,091.62       11,954.30 

ROTURA DE PROBETAS       40.00         80.00             80.00           80.00            80.00             80.00             160.00              160.00           160.00               240.00            320.00 

TOTAL:     5,051.33        8,683.16     14,496.59     15,946.82      27,573.67        40,730.76         53,807.85      66,897.43         110,571.89     146,982.69 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           39.00              50.00              62.00            99.00                130.00          

COMPARATIVA  PRECIO TARIJA HORMIGÓN H25 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     578.90     2,894.52        5,789.04     10,420.26     11,578.07      20,840.53        31,260.79         41,681.05      52,101.32           86,835.53     115,780.70 

MANO DE OBRA       81.86     1,129.31        1,538.61       2,193.50       2,357.22        3,667.00          5,140.50           6,614.00        8,087.50           12,999.17       17,092.22 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      19.73        139.60           238.27         396.15          435.62           751.37          1,106.59           1,461.81        1,817.02             3,001.09         3,987.81 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             487.50              625.00           775.00             1,237.50         1,625.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        789.84        1,076.10       1,534.13       1,648.64        2,564.70          3,595.27           4,625.83        5,656.40             9,091.62       11,954.30 

ROTURA DE PROBETAS       40.00         80.00             80.00           80.00            80.00             80.00             160.00              160.00           160.00               240.00            320.00 

TOTAL:     5,145.76        8,872.03     14,836.55     16,324.55      28,253.59        41,750.64         55,167.69      68,597.24         113,404.90     150,760.03 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           39.00              50.00              62.00            99.00                130.00          

COMPARATIVA  PRECIO TARIJA HORMIGÓN H28 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)



TABLA 45 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) LA PAZ H21 

 

TABLA 46 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) LA PAZ H25 

 

TABLA 47 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) LA PAZ H28 

 

TABLA 48 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) COCHABAMBA H21 

 

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     507.63     2,538.13        5,076.27       9,137.28     10,152.54      18,274.57        27,411.85         36,549.14      45,686.42           76,144.03     101,525.38 

MANO DE OBRA       83.32     1,196.61        1,613.23       2,279.81       2,446.46        3,779.63          5,279.44           6,779.25        8,279.06           13,278.44       17,444.58 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      19.73        139.60           238.27         396.15          435.62           751.37          1,106.59           1,461.81        1,817.02             3,001.09         3,987.81 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             475.00              612.50           750.00             1,212.50         1,587.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.91        1,128.29       1,594.50       1,711.05        2,643.47          3,692.44           4,741.41        5,790.38             9,286.94       12,200.74 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     4,863.76        8,246.06     13,660.25     15,010.67      25,839.03        38,045.31         50,224.10      62,402.88         103,042.99     136,906.01 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           38.00              49.00              60.00            97.00                127.00          

COMPARATIVA  PRECIO LA PAZ HORMIGÓN H21 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     530.52     2,652.61        5,305.21       9,549.38     10,610.42      19,098.76        28,648.13         38,197.51      47,746.89           79,578.15     106,104.20 

MANO DE OBRA       83.32     1,196.61        1,613.23       2,279.81       2,446.46        3,779.63          5,279.44           6,779.25        8,279.06           13,278.44       17,444.58 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      19.73        139.60           238.27         396.15          435.62           751.37          1,106.59           1,461.81        1,817.02             3,001.09         3,987.81 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             475.00              612.50           750.00             1,212.50         1,587.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.91        1,128.29       1,594.50       1,711.05        2,643.47          3,692.44           4,741.41        5,790.38             9,286.94       12,200.74 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     4,978.23        8,475.01     14,072.34     15,468.55      26,663.22        39,281.60         51,872.48      64,463.35         106,477.11     141,484.83 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           38.00              49.00              60.00            97.00                127.00          

COMPARATIVA  PRECIO LA PAZ HORMIGÓN H25 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     548.52     2,742.59        5,485.17       9,873.31     10,970.34      19,746.61        29,619.92         39,493.23      49,366.53           82,277.55     109,703.41 

MANO DE OBRA       83.32     1,196.61        1,613.23       2,279.81       2,446.46        3,779.63          5,279.44           6,779.25        8,279.06           13,278.44       17,444.58 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      19.73        139.60           238.27         396.15          435.62           751.37          1,106.59           1,461.81        1,817.02             3,001.09         3,987.81 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             475.00              612.50           750.00             1,212.50         1,587.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.91        1,128.29       1,594.50       1,711.05        2,643.47          3,692.44           4,741.41        5,790.38             9,286.94       12,200.74 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,068.21        8,654.97     14,396.27     15,828.47      27,311.08        40,253.38         53,168.19      66,083.00         109,176.52     145,084.04 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           38.00              49.00              60.00            97.00                127.00          

COMPARATIVA  PRECIO LA PAZ HORMIGÓN H28 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     524.39     2,621.96        5,243.91       9,439.04     10,487.82      18,878.08        28,317.11         37,756.15      47,195.19           78,658.65     104,878.20 

MANO DE OBRA       87.12     1,195.62        1,631.24       2,328.23       2,502.47        3,896.45          5,464.68           7,032.90        8,601.13           13,828.54       18,184.72 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      23.39        190.06           307.00         494.11          540.89           915.11          1,336.11           1,757.11        2,178.11             3,581.45         4,750.89 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             487.50              625.00           775.00             1,237.50         1,625.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.22        1,140.89       1,628.36       1,750.23        2,725.18          3,821.99           4,918.81        6,015.63             9,671.68       12,718.39 

ROTURA DE PROBETAS       30.00         60.00             60.00           60.00            60.00             60.00             120.00              120.00           120.00               180.00            240.00 

TOTAL:     5,016.35        8,533.04     14,162.24     15,566.41      26,824.82        39,547.40         52,209.98      64,885.06         107,157.82     142,397.21 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           39.00              50.00              62.00            99.00                130.00          

COMPARATIVA  PRECIO COCHABAMBA HORMIGÓN H21 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)



TABLA 49 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) COCHABAMBA H25 

 

TABLA 50 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) COCHABAMBA H28 

 

TABLA 51 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) SANTACRUZ H21 

 

TABLA 52 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) SANTACRUZ H25 

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     546.61     2,733.07        5,466.15       9,839.06     10,932.29      19,678.12        29,517.19         39,356.25      49,195.31           81,992.18     109,322.91 

MANO DE OBRA       87.12     1,195.62        1,631.24       2,328.23       2,502.47        3,896.45          5,464.68           7,032.90        8,601.13           13,828.54       18,184.72 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      23.39        190.06           307.00         494.11          540.89           915.11          1,336.11           1,757.11        2,178.11             3,581.45         4,750.89 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             487.50              625.00           775.00             1,237.50         1,625.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.22        1,140.89       1,628.36       1,750.23        2,725.18          3,821.99           4,918.81        6,015.63             9,671.68       12,718.39 

ROTURA DE PROBETAS       30.00         60.00             60.00           60.00            60.00             60.00             120.00              120.00           120.00               180.00            240.00 

TOTAL:     5,127.46        8,755.27     14,562.26     16,010.88      27,624.86        40,747.47         53,810.07      66,885.18         110,491.35     146,841.92 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           39.00              50.00              62.00            99.00                130.00          

COMPARATIVA  PRECIO COCHABAMBA HORMIGÓN H25 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     564.44     2,822.21        5,644.43     10,159.97     11,288.86      20,319.95        30,479.92         40,639.89      50,799.87           84,666.44     112,888.59 

MANO DE OBRA       87.12     1,195.62        1,631.24       2,328.23       2,502.47        3,896.45          5,464.68           7,032.90        8,601.13           13,828.54       18,184.72 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      23.39        190.06           307.00         494.11          540.89           915.11          1,336.11           1,757.11        2,178.11             3,581.45         4,750.89 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             487.50              625.00           775.00             1,237.50         1,625.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.22        1,140.89       1,628.36       1,750.23        2,725.18          3,821.99           4,918.81        6,015.63             9,671.68       12,718.39 

ROTURA DE PROBETAS       30.00         60.00             60.00           60.00            60.00             60.00             120.00              120.00           120.00               180.00            240.00 

TOTAL:     5,216.61        8,933.55     14,883.17     16,367.45      28,266.69        41,710.20         55,093.72      68,489.73         113,165.61     150,407.60 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           39.00              50.00              62.00            99.00                130.00          

COMPARATIVA  PRECIO COCHABAMBA HORMIGÓN H28 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     608.36     3,041.82        6,083.63     10,950.53     12,167.26      21,901.07        32,851.60         43,802.14      54,752.67           91,254.45     121,672.60 

MANO DE OBRA       83.32     1,196.61        1,613.23       2,279.81       2,446.46        3,779.63          5,279.44           6,779.25        8,279.06           13,278.44       17,444.58 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      21.93        182.75           292.38         467.80          511.66           862.49          1,257.18           1,651.86        2,046.55             3,362.18         4,458.53 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             475.00              612.50           750.00             1,212.50         1,587.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.91        1,128.29       1,594.50       1,711.05        2,643.47          3,692.44           4,741.41        5,790.38             9,286.94       12,200.74 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,410.59        9,307.54     15,545.15     17,101.43      29,576.65        43,635.65         57,667.16      71,698.66         118,514.50     157,523.96 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           38.00              49.00              60.00            97.00                127.00          

COMPARATIVA  PRECIO SANTA CRUZ HORMIGÓN H21 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)



 

TABLA 53 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) SANTACRUZ H28 

 

TABLA 54 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) ORURO H21 

 

TABLA 55 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) ORURO H25 

 

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     628.99     3,144.94        6,289.88     11,321.78     12,579.75      22,643.56        33,965.33         45,287.11      56,608.89           94,348.15     125,797.54 

MANO DE OBRA       83.32     1,196.61        1,613.23       2,279.81       2,446.46        3,779.63          5,279.44           6,779.25        8,279.06           13,278.44       17,444.58 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      21.93        182.75           292.38         467.80          511.66           862.49          1,257.18           1,651.86        2,046.55             3,362.18         4,458.53 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             475.00              612.50           750.00             1,212.50         1,587.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.91        1,128.29       1,594.50       1,711.05        2,643.47          3,692.44           4,741.41        5,790.38             9,286.94       12,200.74 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,513.71        9,513.78     15,916.39     17,513.92      30,319.14        44,749.39         59,152.13      73,554.88         121,608.20     161,648.89 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           38.00              49.00              60.00            97.00                127.00          

COMPARATIVA  PRECIO SANTA CRUZ HORMIGÓN H25 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     646.92     3,234.58        6,469.16     11,644.49     12,938.33      23,288.99        34,933.48         46,577.98      58,222.47           97,037.45     129,383.27 

MANO DE OBRA       83.32     1,196.61        1,613.23       2,279.81       2,446.46        3,779.63          5,279.44           6,779.25        8,279.06           13,278.44       17,444.58 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      21.93        182.75           292.38         467.80          511.66           862.49          1,257.18           1,651.86        2,046.55             3,362.18         4,458.53 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             475.00              612.50           750.00             1,212.50         1,587.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.91        1,128.29       1,594.50       1,711.05        2,643.47          3,692.44           4,741.41        5,790.38             9,286.94       12,200.74 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,603.36        9,693.07     16,239.11     17,872.49      30,964.57        45,717.54         60,443.00      75,168.46         124,297.51     165,234.63 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           38.00              49.00              60.00            97.00                127.00          

COMPARATIVA  PRECIO SANTA CRUZ HORMIGÓN H28 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     529.64     2,648.21        5,296.42       9,533.55     10,592.83      19,067.10        28,600.65         38,134.20      47,667.75           79,446.26     105,928.34 

MANO DE OBRA       83.32     1,196.61        1,613.23       2,279.81       2,446.46        3,779.63          5,279.44           6,779.25        8,279.06           13,278.44       17,444.58 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      23.39        190.06           307.00         494.11          540.89           915.11          1,336.11           1,757.11        2,178.11             3,581.45         4,750.89 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             475.00              612.50           750.00             1,212.50         1,587.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.91        1,128.29       1,594.50       1,711.05        2,643.47          3,692.44           4,741.41        5,790.38             9,286.94       12,200.74 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,024.29        8,534.94     14,154.48     15,556.24      26,795.31        39,463.64         52,104.47      64,745.31         106,925.58     142,072.06 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           38.00              49.00              60.00            97.00                127.00          

COMPARATIVA  PRECIO ORURO HORMIGÓN H21 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     552.54     2,762.68        5,525.35       9,945.63     11,050.70      19,891.27        29,836.90         39,782.54      49,728.17           82,880.28     110,507.05 

MANO DE OBRA       83.32     1,196.61        1,613.23       2,279.81       2,446.46        3,779.63          5,279.44           6,779.25        8,279.06           13,278.44       17,444.58 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      23.39        190.06           307.00         494.11          540.89           915.11          1,336.11           1,757.11        2,178.11             3,581.45         4,750.89 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             475.00              612.50           750.00             1,212.50         1,587.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.91        1,128.29       1,594.50       1,711.05        2,643.47          3,692.44           4,741.41        5,790.38             9,286.94       12,200.74 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,138.76        8,763.88     14,566.56     16,014.11      27,619.48        40,699.89         53,752.81      66,805.72         110,359.61     146,650.76 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           38.00              49.00              60.00            97.00                127.00          

COMPARATIVA  PRECIO ORURO HORMIGÓN H25 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)



TABLA 56 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 320 L (1 Bolsa 

de Cemento de 50 kg) ORURO H28 

 

IV. ANALISIS DE HORMIGONADO MANUAL CON MEZLDORAS DE 160 L 

(1/2 BOLSA) 

 
Esta sección de anexos proporciona un análisis detallado sobre el manual utilizando una mezcladora de 160 

L (1/2 Bolsa de cemento de 50 kg). Aquí se incluyen datos y documentos adicionales que respaldan los 

cálculos realizados analizando volúmenes que varían entre 5 a 200 m3, esto para poder determinar el 

comportamiento de precios, tiempo y cantidad de personal para cada regional y el tipo de hormigón que se 

vaya a elaborar, todo esto para poder comparar con los valores encontrados en el análisis del hormigonado 

con premezclado ReadyMix.  

 

En la Tabla 56 se especifica a partir de que volumen es necesario aumentar un equipo de mezclado más y 

no pasarnos del tiempo límite de trabajo permitido por los trabajadores por día que, el cual usualmente va 

desde 10 a 11 horas seguidas. Si el tiempo de trabajo pasa el límite de tiempo se opta por adicionar otro 

equipo y por ende otro frente de trabajo se adiciona al personal utilizado. 

 

TABLA 57 – Cálculo del Aumento de Equipos de Mezclado de 160 L (1/2 Bolsa de 50 kg de Cemento) en 

Función al Volumen que se vaya a hormigonar. 

 
 
TABLA 58 – Frentes de Trabajo Necesarios en Función al Volumen a hormigonar usando mezcladoras de 160 

L (1/2 Bolsa de Cemento de 50 kg). 

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     570.78     2,853.91        5,707.81     10,274.06     11,415.62      20,548.12        30,822.18         41,096.24      51,370.30           85,617.17     114,156.22 

MANO DE OBRA       83.32     1,196.61        1,613.23       2,279.81       2,446.46        3,779.63          5,279.44           6,779.25        8,279.06           13,278.44       17,444.58 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      23.39        190.06           307.00         494.11          540.89           915.11          1,336.11           1,757.11        2,178.11             3,581.45         4,750.89 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        112.50           150.00         212.50          225.00           350.00             475.00              612.50           750.00             1,212.50         1,587.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        836.91        1,128.29       1,594.50       1,711.05        2,643.47          3,692.44           4,741.41        5,790.38             9,286.94       12,200.74 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,229.99        8,946.34     14,894.99     16,379.03      28,276.33        41,685.17         55,066.51      68,447.85         113,096.49     150,299.94 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
9.00          12.00           17.00          18.00          28.00           38.00              49.00              60.00            97.00                127.00          

COMPARATIVA  PRECIO ORURO HORMIGÓN H28 MPA CON MEZCLADORA 320 LT (Bs)

Volumen por maximo por dia 

(m3)

1 Mezcladora 

Tiempo (Hr)

2 Mezcladora 

Tiempo (Hr)

3 Mezcladora 

Tiempo (Hr)

4 Mezcladora 

Tiempo (Hr)

5 Mezcladora 

Tiempo (Hr)

                                          5.00 3.85                1.92             1.28              0.96               0.77                   

                                        10.00 7.69                3.85             2.56              1.92               1.54                   

                                        13.70 10.54              5.27             3.51              2.63               2.11                   

20.00                                        15.38              7.69             5.13              3.85               3.08                   

                                        27.40 21.08              10.54           7.03              5.27               4.22                   

                                        41.10 31.61              15.81           10.54            7.90               6.32                   

                                        54.80 42.15              21.08           14.05            10.54              8.43                   

                                        68.50 52.69              26.34           17.56            13.17              10.54                 

                                      150.00 
115.38            57.69           38.46            28.84              23.08                 

                                      200.00 
153.83            76.92           51.28            38.46              30.77                 



 
 
TABLA 59 – Tiempo de Trabajo para Hormigonado Usando Mezcladoras de 160 L (1/2 bolsa de 50 kg de 

Cemento) 

 
 
TABLA 60 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) TARIJA H21 

 
 
TABLA 61 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) TARIJA H25 

 
 
TABLA 62 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) TARIJA H28 

5 10 18.00 20.00 36.00 54.00 72.00 90.00 150 200

3 FRENTES 

DE TRABAJO

4 FRENTES DE 

TRABAJO

6 FRENTES DE 

TRABAJO

7 FRENTES 

DE TRABAJO

11 FRENTES DE 

TRABAJO

15 FRENTES 

DE TRABAJO

LOSA MANUAL 

MEZCLADORA 160 LTS
        1.30 3.85          7.69             6.92            7.69            9.23             10.38              9.23                9.89             10.49                10.26            

DESCRIPCIÓN
TIEMPO                      

(Hr/m3) 2 FRENTES DE TRABAJO1 FRENTE DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN
TIEMPO                      

(Hr/m3)
5 10 18 20.0 36 54 72 90 150 200

LOSA MANUAL 

MEZCLADORA 160 LTS
        1.30 3.85          7.69             13.85          15.38          27.69           41.54              55.38              69.23            115.38              153.83          

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     536.06     2,680.30        5,360.60       9,649.08     10,721.20      19,298.16        28,947.24         38,596.32      48,245.40           80,409.00     107,212.00 

MANO DE OBRA     107.68     1,258.42        1,796.83       2,658.30       2,873.67        4,596.60          6,534.90           8,473.20      10,411.50           16,872.50       22,256.67 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      25.96        183.64           313.44         521.11          573.03           988.38          1,455.65           1,922.92        2,390.19             3,947.75         5,245.72 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00           437.50             625.00              800.00           987.50             1,600.00         2,112.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        880.14        1,256.71       1,859.22       2,009.84        3,214.86          4,570.51           5,926.16        7,281.80           11,800.63       15,566.31 

ROTURA DE PROBETAS       40.00         80.00             80.00           80.00            80.00             80.00             160.00              160.00           160.00               240.00            320.00 

TOTAL:     5,207.49        8,982.57     15,017.71     16,532.74      28,615.50        42,293.30         55,878.59      69,476.39         114,869.87     152,713.20 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          35.00           50.00              64.00              79.00            128.00              169.00          

COMPARATIVA  PRECIO TARIJA HORMIGÓN H25 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     560.02     2,800.08        5,600.17     10,080.30     11,200.34      20,160.60        30,240.91         40,321.21      50,401.51           84,002.52     112,003.36 

MANO DE OBRA     107.68     1,258.42        1,796.83       2,658.30       2,873.67        4,596.60          6,534.90           8,473.20      10,411.50           16,872.50       22,256.67 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      25.96        183.64           313.44         521.11          573.03           988.38          1,455.65           1,922.92        2,390.19             3,947.75         5,245.72 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00           437.50             625.00              800.00           987.50             1,600.00         2,112.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        880.14        1,256.71       1,859.22       2,009.84        3,214.86          4,570.51           5,926.16        7,281.80           11,800.63       15,566.31 

ROTURA DE PROBETAS       40.00         80.00             80.00           80.00            80.00             80.00             160.00              160.00           160.00               240.00            320.00 

TOTAL:     5,327.28        9,222.14     15,448.93     17,011.87      29,477.95        43,586.96         57,603.48      71,632.50         118,463.39     157,504.56 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          35.00           50.00              64.00              79.00            128.00              169.00          



 
 

TABLA 63 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) La Paz H21 

 
 
TABLA 64 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) La Paz H25 

 
 
TABLA 65 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) La Paz H28 

COMPARATIVA  PRECIO TARIJA HORMIGÓN H28 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     578.90     2,894.52        5,789.04     10,420.26     11,578.07      20,840.53        31,260.79         41,681.05      52,101.32           86,835.53     115,780.70 

MANO DE OBRA     107.68     1,258.42        1,796.83       2,658.30       2,873.67        4,596.60          6,534.90           8,473.20      10,411.50           16,872.50       22,256.67 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      25.96        183.64           313.44         521.11          573.03           988.38          1,455.65           1,922.92        2,390.19             3,947.75         5,245.72 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00           437.50             625.00              800.00           987.50             1,600.00         2,112.50 

CARGAS SOCIALES         0.70        880.14        1,256.71       1,859.22       2,009.84        3,214.86          4,570.51           5,926.16        7,281.80           11,800.63       15,566.31 

ROTURA DE PROBETAS       40.00         80.00             80.00           80.00            80.00             80.00             160.00              160.00           160.00               240.00            320.00 

TOTAL:     5,421.71        9,411.01     15,788.89     17,389.61      30,157.87        44,606.85         58,963.32      73,332.30         121,296.40     161,281.90 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          35.00           50.00              64.00              79.00            128.00              169.00          

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     507.63     2,538.13        5,076.27       9,137.28     10,152.54      18,274.57        27,411.85         36,549.14      45,686.42           76,144.03     101,525.38 

MANO DE OBRA     109.61     1,328.03        1,876.06       2,752.91       2,972.13        4,725.83          6,698.74           8,671.65      10,644.56           17,220.94       22,701.25 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      25.96        183.64           313.44         521.11          573.03           988.38          1,455.65           1,922.92        2,390.19             3,947.75         5,245.72 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00           425.00             612.50              787.50           975.00             1,575.00         2,075.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        928.83        1,312.12       1,925.39       2,078.70        3,305.24          4,685.10           6,064.95        7,444.81           12,044.32       15,877.25 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,143.63        8,792.88     14,626.69     16,091.40      27,759.01        40,943.83         54,076.15      67,220.97         111,052.04     147,584.60 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          34.00           49.00              63.00              78.00            126.00              166.00          

COMPARATIVA  PRECIO LA PAZ HORMIGÓN H21 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     530.52     2,652.61        5,305.21       9,549.38     10,610.42      19,098.76        28,648.13         38,197.51      47,746.89           79,578.15     106,104.20 

MANO DE OBRA     109.61     1,328.03        1,876.06       2,752.91       2,972.13        4,725.83          6,698.74           8,671.65      10,644.56           17,220.94       22,701.25 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      25.96        183.64           313.44         521.11          573.03           988.38          1,455.65           1,922.92        2,390.19             3,947.75         5,245.72 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00           425.00             612.50              787.50           975.00             1,575.00         2,075.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        928.83        1,312.12       1,925.39       2,078.70        3,305.24          4,685.10           6,064.95        7,444.81           12,044.32       15,877.25 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,258.10        9,021.83     15,038.79     16,549.28      28,583.20        42,180.12         55,724.53      69,281.44         114,486.16     152,163.42 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          34.00           49.00              63.00              78.00            126.00              166.00          

COMPARATIVA  PRECIO LA PAZ HORMIGÓN H25 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)



 
 
TABLA 66 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) COCHABAMBA H21 

 
 
TABLA 67 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) COCHABAMBA H25 

 
 
TABLA 68 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) COCHABAMBA H28 

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     548.52     2,742.59        5,485.17       9,873.31     10,970.34      19,746.61        29,619.92         39,493.23      49,366.53           82,277.55     109,703.41 

MANO DE OBRA     109.61     1,328.03        1,876.06       2,752.91       2,972.13        4,725.83          6,698.74           8,671.65      10,644.56           17,220.94       22,701.25 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      25.96        183.64           313.44         521.11          573.03           988.38          1,455.65           1,922.92        2,390.19             3,947.75         5,245.72 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00           425.00             612.50              787.50           975.00             1,575.00         2,075.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        928.83        1,312.12       1,925.39       2,078.70        3,305.24          4,685.10           6,064.95        7,444.81           12,044.32       15,877.25 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00             40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,348.08        9,201.79     15,362.72     16,909.20      29,231.06        43,151.90         57,020.24      70,901.09         117,185.56     155,762.63 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          34.00           49.00              63.00              78.00            126.00              166.00          

COMPARATIVA  PRECIO LA PAZ HORMIGÓN H28 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     524.39     2,621.96        5,243.91       9,439.04     10,487.82        18,878.08        28,317.11         37,756.15      47,195.19           78,658.65     104,878.20 

MANO DE OBRA     114.61     1,333.03        1,906.06       2,822.91       3,052.12          4,885.81          6,948.72           9,011.62      11,074.53           17,950.88       23,681.17 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      30.77        250.01           403.84         649.98          711.51          1,203.78          1,757.58           2,311.38        2,865.18             4,711.18         6,249.51 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00             437.50             625.00              812.50           987.50             1,612.50         2,125.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        932.32        1,333.10       1,974.34       2,134.65          3,417.14          4,859.93           6,302.73        7,745.52           12,554.84       16,562.61 

ROTURA DE PROBETAS       30.00         60.00             60.00           60.00            60.00               60.00             120.00              120.00           120.00               180.00            240.00 

TOTAL:     5,322.31        9,121.91     15,196.26     16,721.10        28,882.30        42,628.34         56,314.38      69,987.91         115,668.04     153,736.48 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          35.00              50.00              65.00              79.00            129.00              170.00          

COMPARATIVA  PRECIO COCHABAMBA HORMIGÓN H21 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     546.61     2,733.07        5,466.15       9,839.06     10,932.29        19,678.12        29,517.19         39,356.25      49,195.31           81,992.18     109,322.91 

MANO DE OBRA     114.61     1,333.03        1,906.06       2,822.91       3,052.12          4,885.81          6,948.72           9,011.62      11,074.53           17,950.88       23,681.17 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      30.77        250.01           403.84         649.98          711.51          1,203.78          1,757.58           2,311.38        2,865.18             4,711.18         6,249.51 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00             437.50             625.00              812.50           987.50             1,612.50         2,125.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        932.32        1,333.10       1,974.34       2,134.65          3,417.14          4,859.93           6,302.73        7,745.52           12,554.84       16,562.61 

ROTURA DE PROBETAS       30.00         60.00             60.00           60.00            60.00               60.00             120.00              120.00           120.00               180.00            240.00 

TOTAL:     5,433.43        9,344.14     15,596.28     17,165.57        29,682.35        43,828.41         57,914.47      71,988.03         119,001.58     158,181.20 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          35.00              50.00              65.00              79.00            129.00              170.00          

COMPARATIVA  PRECIO COCHABAMBA HORMIGÓN H25 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)



 
 
TABLA 69 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) SANTACRUZ H21 

 
 
TABLA 70 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) SANTACRUZ H25 

 
 
TABLA 71 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) SANTACRUZ H28 

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     564.44     2,822.21        5,644.43     10,159.97     11,288.86        20,319.95        30,479.92         40,639.89      50,799.87           84,666.44     112,888.59 

MANO DE OBRA     114.61     1,333.03        1,906.06       2,822.91       3,052.12          4,885.81          6,948.72           9,011.62      11,074.53           17,950.88       23,681.17 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      30.77        250.01           403.84         649.98          711.51          1,203.78          1,757.58           2,311.38        2,865.18             4,711.18         6,249.51 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00             437.50             625.00              812.50           987.50             1,612.50         2,125.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        932.32        1,333.10       1,974.34       2,134.65          3,417.14          4,859.93           6,302.73        7,745.52           12,554.84       16,562.61 

ROTURA DE PROBETAS       30.00         60.00             60.00           60.00            60.00               60.00             120.00              120.00           120.00               180.00            240.00 

TOTAL:     5,522.57        9,522.43     15,917.19     17,522.14        30,324.17        44,791.14         59,198.12      73,592.59         121,675.84     161,746.87 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          35.00              50.00              65.00              79.00            129.00              170.00          

COMPARATIVA  PRECIO COCHABAMBA HORMIGÓN H28 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     608.36     3,041.82        6,083.63     10,950.53     12,167.26        21,901.07        32,851.60         43,802.14      54,752.67           91,254.45     121,672.60 

MANO DE OBRA     109.61     1,328.03        1,876.06       2,752.91       2,972.13          4,725.83          6,698.74           8,671.65      10,644.56           17,220.94       22,701.25 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      28.84        217.33           361.55         592.30          649.99          1,111.49          1,630.68           2,149.86        2,669.05             4,399.68         5,841.86 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00             425.00             612.50              787.50           975.00             1,575.00         2,075.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        928.83        1,312.12       1,925.39       2,078.70          3,305.24          4,685.10           6,064.95        7,444.81           12,044.32       15,877.25 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00               40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,681.00        9,848.36     16,511.13     18,183.08        31,508.62        46,558.61         61,556.10      76,566.09         126,614.39     168,327.97 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          34.00              49.00              63.00              78.00            126.00              166.00          

COMPARATIVA  PRECIO SANTA CRUZ HORMIGÓN H21 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     628.99     3,144.94        6,289.88     11,321.78     12,579.75        22,643.56        33,965.33         45,287.11      56,608.89           94,348.15     125,797.54 

MANO DE OBRA     109.61     1,328.03        1,876.06       2,752.91       2,972.13          4,725.83          6,698.74           8,671.65      10,644.56           17,220.94       22,701.25 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      28.84        217.33           361.55         592.30          649.99          1,111.49          1,630.68           2,149.86        2,669.05             4,399.68         5,841.86 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00             425.00             612.50              787.50           975.00             1,575.00         2,075.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        928.83        1,312.12       1,925.39       2,078.70          3,305.24          4,685.10           6,064.95        7,444.81           12,044.32       15,877.25 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00               40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,784.13      10,054.61     16,882.38     18,595.57        32,251.11        47,672.35         63,041.08      78,422.31         129,708.09     172,452.90 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          34.00              49.00              63.00              78.00            126.00              166.00          

COMPARATIVA  PRECIO SANTA CRUZ HORMIGÓN H25 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)



 
 
TABLA 72 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) ORURO H21 

 
 
TABLA 73 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) ORURO H25 

 
 
TABLA 74 – Cálculo de Precios Generales para un Hormigonado Manual Con mezcladora de 160 L (1/2 

Bolsa de Cemento de 50 kg) ORURO H28 

 

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     646.92     3,234.58        6,469.16     11,644.49     12,938.33        23,288.99        34,933.48         46,577.98      58,222.47           97,037.45     129,383.27 

MANO DE OBRA     109.61     1,328.03        1,876.06       2,752.91       2,972.13          4,725.83          6,698.74           8,671.65      10,644.56           17,220.94       22,701.25 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      28.84        217.33           361.55         592.30          649.99          1,111.49          1,630.68           2,149.86        2,669.05             4,399.68         5,841.86 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00             425.00             612.50              787.50           975.00             1,575.00         2,075.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        928.83        1,312.12       1,925.39       2,078.70          3,305.24          4,685.10           6,064.95        7,444.81           12,044.32       15,877.25 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00               40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,873.77      10,233.90     17,205.09     18,954.14        32,896.54        48,640.49         64,331.94      80,035.89         132,397.39     176,038.64 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          34.00              49.00              63.00              78.00            126.00              166.00          

COMPARATIVA  PRECIO SANTA CRUZ HORMIGÓN H28 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     529.64     2,648.21        5,296.42       9,533.55     10,592.83        19,067.10        28,600.65         38,134.20      47,667.75           79,446.26     105,928.34 

MANO DE OBRA     109.61     1,328.03        1,876.06       2,752.91       2,972.13          4,725.83          6,698.74           8,671.65      10,644.56           17,220.94       22,701.25 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      30.77        250.01           403.84         649.98          711.51          1,203.78          1,757.58           2,311.38        2,865.18             4,711.18         6,249.51 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00             425.00             612.50              787.50           975.00             1,575.00         2,075.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        928.83        1,312.12       1,925.39       2,078.70          3,305.24          4,685.10           6,064.95        7,444.81           12,044.32       15,877.25 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00               40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,320.07        9,103.44     15,151.83     16,670.17        28,766.94        42,434.56         56,049.68      69,677.30         115,117.69     152,991.35 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          34.00              49.00              63.00              78.00            126.00              166.00          

COMPARATIVA  PRECIO ORURO HORMIGÓN H21 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     552.54     2,762.68        5,525.35       9,945.63     11,050.70        19,891.27        29,836.90         39,782.54      49,728.17           82,880.28     110,507.05 

MANO DE OBRA     109.61     1,328.03        1,876.06       2,752.91       2,972.13          4,725.83          6,698.74           8,671.65      10,644.56           17,220.94       22,701.25 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      30.77        250.01           403.84         649.98          711.51          1,203.78          1,757.58           2,311.38        2,865.18             4,711.18         6,249.51 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00             425.00             612.50              787.50           975.00             1,575.00         2,075.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        928.83        1,312.12       1,925.39       2,078.70          3,305.24          4,685.10           6,064.95        7,444.81           12,044.32       15,877.25 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00               40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,434.54        9,332.38     15,563.91     17,128.04        29,591.11        43,670.81         57,698.02      71,737.72         118,551.72     157,570.06 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          34.00              49.00              63.00              78.00            126.00              166.00          

COMPARATIVA  PRECIO ORURO HORMIGÓN H25 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)

DESCRIPCIÓN
P.U.                      

(Bs/m3)
5 10 18 20.00 36 54 72 90 150 200

MATERIALES     570.78     2,853.91        5,707.81     10,274.06     11,415.62        20,548.12        30,822.18         41,096.24      51,370.30           85,617.17     114,156.22 

MANO DE OBRA     109.61     1,328.03        1,876.06       2,752.91       2,972.13          4,725.83          6,698.74           8,671.65      10,644.56           17,220.94       22,701.25 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPO
      30.77        250.01           403.84         649.98          711.51          1,203.78          1,757.58           2,311.38        2,865.18             4,711.18         6,249.51 

SEGURO PERSONAL 

(SOATC)
      12.50        125.00           175.00         250.00          275.00             425.00             612.50              787.50           975.00             1,575.00         2,075.00 

CARGAS SOCIALES         0.70        928.83        1,312.12       1,925.39       2,078.70          3,305.24          4,685.10           6,064.95        7,444.81           12,044.32       15,877.25 

ROTURA DE PROBETAS       20.00         40.00             40.00           40.00            40.00               40.00               80.00               80.00             80.00               120.00            160.00 

TOTAL:     5,525.77        9,514.84     15,892.34     17,492.96        30,247.96        44,656.09         59,011.72      73,379.85         121,288.61     161,219.24 

PERSONAL VACIADO 

MANUALMENTE
10.00        14.00           20.00          22.00          34.00              49.00              63.00              78.00            126.00              166.00          

COMPARATIVA  PRECIO ORURO HORMIGÓN H28 MPA CON MEZCLADORA 160 LT (Bs)


